Schritte der Entwicklung

seit 2021
Erhebung von Grundlagen und Abstimmung mit Stadtverwaltung und Stadtpolitik

Herbst 2021
Vorbereitung von
- Architektur- und landschaftsplanerischem Wettbewerb
- Bürger*innenbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit

Winter 2022
Einbinden von Akteur*innen
Gespräche mit Bezirk, MA21, Bauträger*innen

22. März 2022
Dialogausstellung I
Vorstellung des Projekts & der Rahmenbedingungen

23. März 2022
Online-Veranstaltung I
Vorstellung des Projekts & der Rahmenbedingungen

März / April 2022
Feedback aus dem Dialog wird in die Wettbewerbsvorgabe eingearbeitet

März - Juni 2022
Architektur- und landschaftsplanerischer Wettbewerb

April - Juni 2022
Öffentliche Auflage FWP

Mai 2022
Dialogausstellung II
Öffentliche Auflage

Juni / Juli 2022
Qualitätsbeirat

September 2022
Gemeinderatssitzung
Bezirksvertretungssitzung

September 2022
Dialogausstellung III
Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse

ab 1. Halbjahr 2024
phasenweise Bautätigkeiten

ab 2025
partizipatives Besiedelungsmanagement

ab 2026
Besiedelung der ersten Wohnungen