

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
1	Am Hof	3-4 - 5	MA28	Fahrbahnbelagsaufbr.	01.07.2011	30.11.2011
1	Annagasse	1 - 11	MA31	Rohauswechslung o.B	01.05.2011	31.07.2011
1	Burgring	1 - 7	MA28	Radweg Herstell/Mark	01.07.2011	30.11.2011
1	Burgring	Babenbergerstraße inkl - Bellariastraße inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
1	Dr.-Karl-Lueger-Platz	1 - 1 Ggü	FERNWÄRME WIEN	Herst.FernkälteKanal g.BW	01.09.2011	30.11.2011
1	Dr.-Karl-Lueger-Ring	12 - Schottenring inkl	FERNWÄRME WIEN	Herst.FernkälteKanal o.BW	01.09.2011	30.11.2011
1	Dr.-Karl-Lueger-Ring	Dr.-Karl-Renner-Ring - Dr.-Karl-Renner-Ring	MA28	Fahrbahn Umbau	01.05.2011	30.11.2011
1	Dr.-Karl-Lueger-Ring	2(BURGTHEATER) Ggü - 8 Ggü	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	01.03.2011	31.12.2011
1	Dr.-Karl-Lueger-Ring	8 - 8	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	01.03.2011	31.12.2011
1	Dr.-Karl-Lueger-Ring	Dr.-Karl-Renner-Ring inkl - Schottenring inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
1	Dr.-Karl-Renner-Ring	1 - 3	MA28	Radweg Herstell/Mark	01.07.2011	30.11.2011
1	Dr.-Karl-Renner-Ring	Burgring inkl - Dr.-Karl-Lueger-Ring inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
1	Dr.-Karl-Renner-Ring	3 Ggü - Rathausplatz inkl	WIENER LINIEN	Gleiserneuer.+Aufgr.	01.07.2011	30.09.2011
1	Eschenbachgasse	Nibelungengasse inkl - 9	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	22.03.2011	30.05.2011
1	Eschenbachgasse	9	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	22.03.2011	30.05.2011
1	Franz-Josefs-Kai	ggü. 51 bis 57	MA28	Fahrbehnsanierung	01.04.2011	31.05.2011
1	Friedrich-Schmidt-Platz	6 - 7	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	01.03.2011	30.12.2011
1	Helferstorferstraße	2 - 8	MA28	Fahrbahnbelagsaufbr.	01.07.2011	30.11.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
1	Himmelpfortgasse	2 - Rauhensteingasse	MA28	Fußgängerz. Erneuerg	01.06.2011	30.09.2011
1	Hoher Markt	1 - Tuchlauben	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.07.2011	30.11.2011
1	Johannessgasse	1 - 3	MA28	Fußgängerz. Erneuerg	01.06.2011	30.09.2011
1	Josefstädter Straße	2 Ggü - 2 Ggü	WIEN GAS	Rohrauswechslung o.B	01.04.2011	30.06.2011
1	Kärntner Ring	Canovagasse – Schwarzenbergplatz	MA28	Radweg Neubau	01.06.2011	30.09.2011
1	Kärntner Ring	Herbert-von-Karajan-Platz - Schwarzenbergplatz	MA28	Radweg Herstell/Mark	01.06.2011	30.09.2011
1	Kärntner Ring	2	MA28	Fahrbahn Umbau	01.06.2011	30.09.2011
1	Kärntner Ring	Akademiestraße - Akademiestraße	MA28	Gehsteig Umbau	01.06.2011	30.09.2011
1	Kärntner Ring	Dumbastraße - Dumbastraße	MA28	Fahrbahn Umbau	01.06.2011	30.09.2011
1	Kärntner Ring	Dumbastraße - Dumbastraße	MA28	Gehsteig Umbau	01.06.2011	30.09.2011
1	Kärntner Ring	Akademiestraße - 9(HOTEL)	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	01.03.2011	31.12.2011
1	Kärntner Ring	8	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	01.03.2011	31.12.2011
1	Kärntner Ring	16(HOTEL IMPERIAL) - 18	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	01.03.2011	31.12.2011
1	Kärntner Ring	Opernring inkl - Schubertring inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
1	Kärntner Straße	27 - 33	MA28	Fußgängerz. Erneuerg	01.06.2011	30.09.2011
1	Kärntner Straße	51 - 53-55	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.07.2011	30.11.2011
1	Kärntner Straße	42 - 42	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	01.03.2011	31.12.2011
1	Maria-Theresien-Straße	11 - 11	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	01.03.2011	30.12.2011
1	Maria-Theresien-Straße	7 - 13	WIEN STROM	Kabelauswechslung	28.02.2011	01.12.2011
1	Milchgasse	gesamt	MA28	Fahrbahnsanierung		
1	Opernring	1 - 3-5	MA28	Fahrbahn Umbau	01.06.2011	30.09.2011
1	Opernring	7 Ggü	MA28	Fahrbahn Umbau	01.08.2011	30.11.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
1	Opernring	17 - 21	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	30.11.2011
1	Opernring	7 - 9	MA28	Fahrbahn Umbau	01.06.2011	30.09.2011
1	Opernring	Operngasse - Burgring	MA28	Radweg Herstell/Mark	01.06.2011	30.09.2011
1	Opernring	9 - 19	MA31	Grabungsarmebauweise	01.05.2011	31.08.2011
1	Opernring	1	TELEKOM	Priv.Telekom.Leutung	01.03.2011	31.12.2011
1	Opernring	7 - 13	TELEKOM	Priv.Telekom.Leutung	01.03.2011	31.12.2011
1	Opernring	Kärntner Straße inkl - Burgring inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
1	Parkring	4 - 16	TELEKOM	Priv.Telekom.Leutung	01.03.2011	31.12.2011
1	Parkring	Dr.-Karl-Lueger-Platz inkl - Schubertring inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
1	Schottenring	1 - 17	FERNWÄRME WIEN	Herst.FernkälteKanal o.BW	01.07.2011	30.04.2012
1	Schottenring	2-6 - 20	FERNWÄRME WIEN	Herst.FernkälteKanal o.BW	01.07.2011	30.04.2012
1	Schottenring	1 - 5	MA28	Radweg Herstell/Mark	01.10.2011	31.12.2011
1	Schottenring	2-6	MA28	Radweg Herstell/Mark	01.10.2011	31.12.2011
1	Schottenring	Dr.-Karl-Lueger-Ring inkl - Franz-Josefs- Kai inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
1	Schubertring	13	MA28	Fahrbahn Umbau	01.06.2011	30.09.2011
1	Schubertring	6 - 5	TELEKOM	Priv.Telekom.Leutung	01.03.2011	31.12.2011
1	Schubertring	Parkring inkl - Kärntner Ring inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
1	Schulerstraße	21 - 24	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.08.2011	30.11.2011
1	Schulerstraße	24	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.08.2011	30.11.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
1	Schulerstraße	21	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.08.2011	30.11.2011
1	Schwarzenbergplatz	1 - 1 Ggü	MA28	Radweg Neubau	01.06.2011	30.09.2011
1	Schwedenplatz	Schwedenplatz inkl - 3-4	WIENER LINIEN	Gleisneulegung	01.07.2011	30.09.2011
1	Stadiongasse	7 - 11	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	01.03.2011	31.12.2011
1	Stadiongasse	6-8 - 10	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.07.2011
1	Stallburggasse	gesamt	MA28	Fahrbahninstandsetzung	01.07.2011	15.11.2011
1	Stubenring	2 - 1	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	01.03.2011	31.12.2011
1	Stubenring	Julius-Raab-Platz inkl - Dr.-Karl-Lueger- Platz inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
1	Tuchlauben	9 - 12 Ggü	UPC	Kabelneulegung	15.03.2011	15.07.2011
1	Universitätsstraße	1 - 1 Ggü	FERNWÄRME WIEN	Herst.FernkälteKanal o.BW	01.08.2011	31.10.2011
1	Uraniastraße	1	MA29	Belag/Abdichtungsarb	01.05.2011	30.06.2011
1	Vordere Zollamtsstraße	9 - 9 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	01.12.2011
1	Vordere Zollamtsstraße	9 Ggü - 15 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	01.12.2011
1	Vordere Zollamtsstraße	15 - 15 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	01.12.2011
1	Wipplingerstraße	34 - 36-38	FERNWÄRME WIEN	Herst.FernkälteKanal g.BW	01.07.2011	30.09.2011
1	Wollzeile	Rotenturmstraße bis Strobelgasse	MA28	Fahrbahnsanierung	01.07.2011	31.08.2011
1	Zedlitzgasse	Schulerstraße - Stubenbastei	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.08.2011	30.11.2011
2	A4	km 0 bis 6,67	ASFIN	laufende Instandhaltungsmaßnahmen	01.01.2011	31.12.2011
2	A4	km 4,5 bis km 3,0	ASFIN	Sanierung Decke AST. Simm. Haide -	01.01.2011	31.12.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
2	A4/A22/A23	Bereich Wien	ASFIN	Austausch von Alu-ÜKWW auf der	15.05.2011	31.03.2012
2	A4/A23	Kn. Prater	ASFIN	Erdberger Brücke, Kollektor	01.01.2011	31.12.2011
2	Am Tabor	Taborstraße inkl - Nordbahnstraße inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
2	Am Tabor	Nordwestbahnstraße inkl - 4-6	WIENER LINIEN	Gleiserneuer.+Aufgr.	01.09.2011	30.11.2011
2	Am Tabor	9 - 17	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.12.2011
2	Am Tabor	20-22 - 26	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.12.2011
2	Am Tabor	26 - 26 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.12.2011
2	Dresdner Straße	128 - 136	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2012	31.12.2012
2	Engerthstraße	223	FERNWÄRME WIEN	Hauszl.Fernh.K. o.BW	01.04.2011	30.06.2011
2	Engerthstraße	216A(FEUERWACHE) - 223	FERNWÄRME WIEN	Hauszl.Fernh.K. o.BW	01.04.2011	30.06.2011
2	Engerthstraße	Lößlweg inkl - Meiereistraße	MA28	Fahrbahn Erneuerung	19.04.2010	30.04.2011
2	Engerthstraße	261 - Marathonweg inkl	MA28	Fahrbahn Umbau	01.03.2011	30.03.2012
2	Engerthstraße	Elderschplatz inkl - Olympiaplatz inkl	MA33	Bau von Mastbeleucht	23.08.2010	30.04.2011
2	Engerthstraße	Elderschplatz inkl - Olympiaplatzinkl	MA33	Bau von Mastbeleucht	16.08.2010	30.04.2011
2	Engerthstraße	261 - Marathonweg inkl	MA33	Aufstellen v.Masten	01.04.2011	30.09.2011
2	Engerthstraße	165-167 - 158(KIRCHE)	WIEN STROM	Kabellegung 110 kV	03.02.2010	30.06.2011
2	Engerthstraße	37 - 165-167	WIEN STROM	Kabellegung 110 kV	03.02.2010	01.06.2011
2	Engerthstraße	158(KIRCHE) - 180-192	WIEN STROM	Kabellegung 110 kV	03.02.2010	01.06.2011
2	Gaußplatz	14(PFARRE)	WIEN STROM	Kabelauswechslung	07.03.2011	01.09.2011
2	Gaußplatz	1 - 2	WIEN STROM	Kabelauswechslung	07.03.2011	01.09.2011
2	Gaußplatz	2 - 2 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	07.03.2011	01.09.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
2	Handelskai	344 bis 346	MA28	Sanierung		
2	Handelskai	130- 154-166	MA28	Teilfl.Fahrbr.Erneu.	01.11.2011	31.12.2011
2	Handelskai	212 - 212	WIEN STROM	Kabellegung 110 kV	19.05.2010	01.06.2011
2	Innstraße	9 - 15	WIEN STROM	Kabelausschaltung	07.02.2011	01.04.2011
2	Innstraße	27-29 - 27-29 Ggü	WIEN STROM	Kabellegung 110 kV	19.05.2010	01.06.2011
2	Lassallestraße	9	MA28	Teilfl.Fahrbr.Erneu.	01.07.2011	31.08.2011
2	Lassallestraße	5(BETRIEB) - 5(BETRIEB)	MA28	Teilfl.Fahrbr.Erneu.	01.04.2011	31.05.2011
2	Lassallestraße	46 - 27	WIEN STROM	Kabellegung 110 kV	19.05.2010	30.06.2011
2	Meiereistraße	Handelskai inkl - Engerthstraße inkl	MA33	Aufstellen v.Masten	01.04.2011	30.09.2011
2	Nordbahnstraße	50(OEBB-DIREKTION) - 56	WIEN STROM	Kabelausschaltung	01.03.2012	31.12.2012
2	Nordbahnstraße	20 - 32	WIEN STROM	Kabelausschaltung	01.03.2011	31.12.2011
2	Nordbahnstraße	6	WIEN STROM	Kabelausschaltung	01.02.2012	31.12.2012
2	Nordbahnstraße	38(BETRIEB) - 38(BETRIEB) Ggü	WIEN STROM	Kabelausschaltung	01.03.2012	31.12.2012
2	Nordbahnstraße	36 – 38 (BETRIEB)	WIEN STROM	Kabelausschaltung	01.03.2012	31.12.2012
2	Nordbahnstraße	38 (BETRIEB) Ggü – 50 (OEBB-DIREKTION) Ggü	WIEN STROM	Kabelausschaltung	01.03.2012	31.12.2012
2	Nordwestbahnstraße	9 Ggü - 6	WIEN STROM	Kabelausschaltung	01.04.2011	30.09.2011
2	Obere Augartenstraße	1(HOF 1)	WIEN GAS	Rohrausschaltung o.B	01.05.2011	31.05.2011
2	Obere Augartenstraße	32 - 60-62	WIEN STROM	Kabelausschaltung	01.03.2012	31.12.2012
2	Obere Augartenstraße	2 - 2 Ggü	WIEN STROM	Kabelausschaltung	07.03.2011	01.09.2011
2	Obere Augartenstraße	2 - 4	WIEN STROM	Kabelausschaltung	07.03.2011	01.09.2011
2	Obere Donaustraße	39 - 39	WIEN STROM	Kabelausschaltung	01.06.2012	31.12.2012
2	Obere Donaustraße	37 Ggü - 39 Ggü	WIEN STROM	Kabelausschaltung	01.06.2012	31.12.2012
2	Obere Donaustraße	39 - 39 Ggü	WIEN STROM	Kabelausschaltung	01.06.2012	31.12.2012

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
2	Obere Donaustraße	63 - 85	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.06.2012	31.12.2012
2	Obere Donaustraße	57 - 61	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.06.2012	31.12.2012
2	Obere Donaustraße	41 - 55	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.06.2012	31.12.2012
2	Offenbachgasse	Vorgartenstraße inkl - Engerthstraße	MA28	Fahrbahn Umbau	01.03.2011	30.04.2011
2	Praterstern	Bereich Nordbahnstraße	MA28	Radwegbau		
2	Rauscherstraße	Wallensteinstraße inkl - Nordwestbahnstraße inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
2	Rauscherstraße	33	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.09.2011
2	Rembrandtstraße	21	FERNWÄRME WIEN	Hauszl.Fernh.K. o.BW	01.05.2011	30.06.2011
2	Rembrandtstraße	1 - 2	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.05.2011	31.12.2011
2	Rembrandtstraße	1 - 41	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.05.2011	31.12.2011
2	Schüttelstraße	113	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.05.2011	30.06.2011
2	Schüttelstraße	Lukschgasse - Stadionbrücke	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	31.08.2011
2	Schüttelstraße	1 bis 3	WKN	Sanierung		
2	Seitenhafenstraße	Handelskai bis Margetinstraße	MA28	Straßenbau	01.01.2011	31.12.2011
2	Taborstraße	Bereich Gredlerstraße	MA28	Umbau	01.06.2011	30.11.2011
2	Taborstraße	19 - 21A/1	TAAG	LWIENER LINIEN-Neulegung	01.04.2011	30.04.2011
2	Taborstraße	Bereich Gredlerstraße	WIENER LINIEN	Gleisbau		
2	Taborstraße	Obere Donaustraße inkl - Nordwestbahnstraße	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
2	Taborstraße	29 - 33	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2012	31.12.2012
2	Taborstraße	44 - 62	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.07.2011	31.12.2011
2	Taborstraße	28 - 29	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2012	31.12.2012

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
2	Taborstraße	65- 69	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.07.2011	31.12.2011
2	Taborstraße	98 - 104	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.12.2011
2	Taborstraße	62 - 62 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.07.2011	31.12.2011
2	Untere Augartenstraße	1-3 - 31(STUDENTENHEIM)	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.12.2011
2	Untere Augartenstraße	1-3 - 2	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.05.2011	31.12.2011
2	Untere Donaustraße	49 - Franzensbrückenstraße inkl	MA28	Fahrbahn Umbau	01.09.2011	31.10.2011
2	Wehlistraße	Marathonweg inkl - 309	MA28	Fahrbahn Erneuerung	12.04.2010	30.04.2011
2	Wehlistraße	Marathonweg inkl - 309	MA33	Bau von Mastbeleucht	16.08.2010	30.04.2011
2	Wehlistraße	Marathonweg inkl - 309 Ggü	MA33	Bau von Mastbeleucht	16.08.2010	30.04.2011
3	A23	km 12,2	ASFIN	Praterbrücke Flutbrücke 1, FÜG	01.01.2011	31.12.2011
3	A23	km 9,9	ASFIN	Plattentausch Richtung Süd 0342 und	01.01.2011	30.04.2011
3	A23	km 12,2	ASFIN	Praterbrücke Flutbrücke 2, Abdichtung	01.01.2011	31.12.2011
3	A23	9,5	ASFIN	INS Entw. Und Randbalken Hochstraße	01.01.2011	31.12.2011
3	A23	12,287	ASFIN	Korr. Schutz Obj. 0214-03	01.01.2011	31.12.2011
3	A23	km 8,6	ASFIN	Anschlussstelle Gürtel-Landstraßer	01.01.2011	31.12.2011
3	A4/A22	Stadtgebiet	ASFIN	Leuchtentausch und Sanierung der	01.01.2011	31.12.2011
3	Am Stadtpark	9	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	01.03.2011	30.12.2011
3	Arsenalstraße	Arsenalstraße inkl - Schweizer-Garten-Straße inkl	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.02.2012	30.04.2012
3	Arsenalstraße	Landstraßer Gürtel - Schweizer-Garten-Straße	MA28	Fahrbahn Umbau	01.04.2011	31.07.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
3	Arsenalstraße	Landstraßer Gürtel - Arsenalstraße	MA31	Rohrauswechslung o.B	01.04.2011	31.07.2011
3	Erdberger Lände	48 - 54-56	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.06.2011	30.09.2011
3	Erdbergstraße	182 - 200(PARKHAUS ERDBERG)	FERNWÄRME WIEN	Herst.FernkälteKanal o.BW	01.06.2011	31.10.2011
3	Erdbergstraße	Modecenterstraße - Modecenterstraße	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.05.2012	30.11.2012
3	Erdbergstraße	168 - 198	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.06.2011	31.12.2011
3	Erdbergstraße	Guglgasse - Guglgasse	MA28	FB-Teiler Neubau	01.07.2011	31.08.2011
3	Erdbergstraße	198A - Erdbergstraße	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	01.03.2011	30.12.2011
3	Erdbergstraße	45 - 45	PRIV	FB-Teiler Umbau	20.09.2010	30.12.2011
3	Erdbergstraße	125 - 131	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2011	31.05.2011
3	Erdbergstraße	168 Ggü - 168	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2011	31.05.2011
3	Erdbergstraße	168 - 170	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2011	31.05.2011
3	Erdbergstraße	195(BETRIEB) - 195(BETRIEB)	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2011	30.04.2011
3	Erdbergstraße	195(BETRIEB) Ggü - 195(BETRIEB) Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2011	30.04.2011
3	Erdbergstraße	195(BETRIEB) - 195(BETRIEB) Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2011	30.04.2011
3	Fasangasse	2 - 4	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	01.03.2011	30.12.2011
3	Fasangasse	1 - 55	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	31.12.2011
3	Franzosengraben	Baumgasse - 12(BETRIEB)	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.05.2011	30.06.2011
3	Ghegastraße	3(BUEROHAUS) - 3(BUEROHAUS)	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	01.03.2011	30.12.2011
3	Ghegastraße	Kelsenstraße inkl - Landstraße Gürtelbrücke inkl	WIEN STROM	Kabellegung 110 kV	19.07.2010	01.06.2011
3	Grasbergergasse	5 - Hofmannsthalgasse inkl	WIEN STROM	Kabellegung 110 kV	19.07.2010	01.06.2011
3	Hintere Zollamtsstraße	2A - 19	WIENER	Großflächenplattentausch	01.03.2011	31.12.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
			LINIEN			
3	Hofmannsthalgasse	22/13 - 22/13	TAAG	LWIENER LINIEN-Neulegung	21.03.2011	15.04.2011
3	Invalidenstraße	1 - 19	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	31.12.2011
3	Invalidenstraße	17 - 10	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	01.12.2011
3	Invalidenstraße	13 - 13 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	01.12.2011
3	Invalidenstraße	11 - 11 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	01.12.2011
3	Invalidenstraße	10 - 10	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	01.12.2011
3	Invalidenstraße	13 Ggü - 13 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	01.12.2011
3	Invalidenstraße	2	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	01.12.2011
3	Invalidenstraße	1 - 19	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	01.12.2011
3	Landstraße Gürtelbrücke	Adolf-Blamauer-Gasse inkl - Kärchergasse inkl	WIEN STROM	Kabellegung 110 kV	19.07.2010	01.06.2011
3	Landstraßer Gürtel	A 23 Ausfahrt Gürtel - A 23 Ausfahrt Gürtel	FERNWÄRME WIEN	Herst.FernkälteKanal g.BW	01.03.2011	31.08.2011
3	Landstraßer Gürtel	4 - 8	MA28	Fahrbahn Umbau	01.03.2011	31.12.2013
3	Landstraßer Gürtel	Leo-Perutz-Straße inkl - Landstraßer Hauptstraße inkl	WIEN GAS	Rohrauswechslung o.B	22.11.2010	01.05.2011
3	Landstraßer Gürtel	4 - 8	WIEN STROM	Kabellegung 110 kV	19.07.2010	01.06.2011
3	Landstraßer Gürtel	1 - 1 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	31.07.2011
3	Landstraßer Gürtel	43 - Landstraßer Hauptstraße inkl	WIEN STROM	Kabellegung 110 kV	19.07.2010	01.06.2011
3	Landstraßer Gürtel	1	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	31.07.2011
3	Landstraßer Hauptstraße	177 - Landstraßer Gürtel	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.03.2011	30.11.2011
3	Landstraßer Hauptstraße	169 Ggü - 171 Ggü	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.07.2011	30.09.2011
3	Landstraßer Hauptstraße	140-142 - 144	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.07.2011	30.09.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
3	Landstraßer Hauptstraße	38 - 40	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.07.2011	30.09.2011
3	Landstraßer Hauptstraße	48 - 50	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.07.2011	30.09.2011
3	Landstraßer Hauptstraße	76 - 116	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	30.09.2011
3	Landstraßer Hauptstraße	Beatrixgasse inkl - 15	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.07.2011	30.09.2011
3	Landstraßer Hauptstraße	1D - 1D	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	01.03.2011	30.12.2011
3	Landstraßer Hauptstraße	138 Ggü - 138	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	01.03.2011	30.12.2011
3	Landstraßer Hauptstraße	99 - 99	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	01.03.2011	30.12.2011
3	Landstraßer Hauptstraße	92-94 - 98	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	01.03.2011	30.12.2011
3	Landstraßer Hauptstraße	14-16 - 24	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	01.03.2011	30.12.2011
3	Landstraßer Hauptstraße	173-175 - Rennweg	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	01.03.2011	30.12.2011
3	Landstraßer Hauptstraße	Rennweg (374001) inkl - Landstraßer Gürtel inkl	WIEN GAS	Rohrauswechslung o.B	22.11.2010	01.05.2011
3	Landstraßer Hauptstraße	VOR 148A STAND - 187	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	30.09.2011
3	Landstraßer Hauptstraße	13 - 13 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	01.12.2011
3	Landstraßer Hauptstraße	3 - 3 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	01.12.2011
3	Landstraßer Hauptstraße	2B - 2C	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	01.12.2011
3	Landstraßer Hauptstraße	1 - 13	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	01.12.2011
3	Landstraßer Hauptstraße	Hofmannsthalgasse inkl - Landstraßer Gürtel inkl	WIEN STROM	Kabellegung 110 kV	19.07.2010	01.06.2011
3	Löwengasse	13A - 55	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	31.12.2011
3	Neulinggasse	15 - 28	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.12.2011
3	Prinz-Eugen-Straße	78 - 80	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	07.03.2011	30.12.2011
3	Prinz-Eugen-Straße	1 - 78	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	31.12.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
3	Prinz-Eugen-Straße	80	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	31.07.2011
3	Prinz-Eugen-Straße	80 - 80 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	31.07.2011
3	Radetzkystraße	2A(SCHULE) - 15	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	31.12.2011
3	Rennweg	20 - 24	TELEKOM	Priv.Telekom.L Leitung	01.03.2011	30.12.2011
3	Rennweg	2 - 120	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	31.12.2011
3	Rochusgasse	vor 8	FERNWÄRME WIEN	Schachtarbeiten		
3	Rochusgasse	25 - 25 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.12.2011
3	Schlachthausgasse	2-6 - 52	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	31.12.2011
3	Schwarzenbergplatz	Bereich Hochstrahlbrunnen	WIEN GAS	Rohrlegung		
3	Sechskrügelgasse	13 - 18	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.12.2011
3	Ungargasse	28 - 30	MA28	Herst.v.Gehsteigvorz	01.04.2011	31.08.2011
3	Ungargasse	55 - Dapontegasse inkl	TAAG	LWIENER LINIEN-Neulegung	01.04.2011	30.04.2011
3	Ungargasse	1 - 75	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	31.12.2011
3	Ungargasse	5 - 67	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.12.2011
3	Vordere Zollamtsstraße	9 - 9 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	01.12.2011
3	Vordere Zollamtsstraße	15 - 15 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	01.12.2011
3	Vordere Zollamtsstraße	9 Ggü - 15 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	01.12.2011
3	Würtzlerstraße	Schnirchgasse - 14	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.06.2011	31.12.2011
3	Würtzlerstraße	14 - 14 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2011	31.05.2011
3	Würtzlerstraße	9 - 9	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2011	31.05.2011
3	Würtzlerstraße	12 - 14	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2011	31.05.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
3	Würtzlerstraße	8 Ggü - 14 Ggü	WIEN STROM	Kabelaustausch	01.02.2011	31.05.2011
4	A23	7,592 - 7,910	ASFIN	Kn. Arsenal, Korrosionsschutz	01.01.2011	31.12.2011
4	Belvederegasse	vor 42	FERNWÄRME WIEN	Rohrlegung		
4	Favoritenstraße	1 bis 13	MA28	Belagsanierung		
4	Favoritenstraße	17 Ggü - 42	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	07.03.2011	30.12.2011
4	Karlsplatz	Bereich vor Lotringer Straße	MA28	Sanierung		
4	Margaretenstraße	30(STUD.HEIM)	WIEN STROM	Kabelaustausch	01.05.2011	31.07.2011
4	Margaretenstraße	19 - 23	WIEN STROM	Kabelaustausch	01.05.2011	31.07.2011
4	Margaretenstraße	23 - 30(STUD.HEIM)	WIEN STROM	Kabelaustausch	01.05.2011	31.07.2011
4	Operngasse	20B - 22	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	07.03.2011	30.12.2011
4	Paulanergasse	7 - 15	WIEN STROM	Kabelaustausch	01.05.2011	31.07.2011
4	Pressgasse	29 bis 33	MA28	Sanierung		
4	Prinz-Eugen-Straße	78 - 80	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	07.03.2011	30.12.2011
4	Prinz-Eugen-Straße	1 - 78	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	31.12.2011
4	Prinz-Eugen-Straße	80 - 80	WIEN STROM	Kabelaustausch	01.04.2011	31.07.2011
4	Rechte Wienzeile	17 - 39	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	31.08.2011
4	Südtiroler Platz	6 - 8	WIEN STROM	Kabelaustausch	01.02.2011	31.12.2011
4	Südtiroler Platz	3 - 2	WIEN STROM	Kabelaustausch	01.02.2011	31.12.2011
4	Weyringergasse	11 - Argentinierstraße inkl	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.04.2012	31.10.2012
4	Weyringergasse	Mommsengasse inkl - 11	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.07.2011	30.09.2011
4	Wiedner Gürtel	Blechturm-gasse - Blechturm-gasse	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.04.2011	31.05.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
4	Wiedner Gürtel	2 - 36	MA28	Fahrbahn Umbau	01.03.2012	31.12.2012
4	Wiedner Gürtel	2 Ggü - 36 Ggü	MA28	Fahrbahn Umbau	01.04.2011	31.12.2011
4	Wiedner Gürtel	Argentinerstraße inkl - Südtiroler Platz inkl	MA31	Rohrneulegung o.BW	01.04.2011	31.07.2011
4	Wiedner Gürtel	Mommsengasse - Mommsengasse	MA31	Rohrauswechslung o.B	01.04.2011	31.07.2011
4	Wiedner Gürtel	Mommsengasse inkl - Mommsengasse inkl	MA31	Rohrneulegung o.BW	01.04.2011	31.07.2011
4	Wiedner Gürtel	18 Ggü - 36 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	31.07.2011
4	Wiedner Gürtel	2 - 28	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	31.07.2011
4	Wiedner Gürtel	18 - 18 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	31.07.2011
4	Wiedner Gürtel	10 - 10 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	31.07.2011
4	Wiedner Hauptstraße	12 bis 42	MA28	Umbau		
4	Wiedner Hauptstraße	23-25 - 23-25	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	07.03.2011	30.12.2011
4	Wiedner Hauptstraße	28 - 28	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.05.2011	31.07.2011
5	Gaudenzdorfer Gürtel	Eichenstraße inkl - 69 inkl	MA33	Bau von Mastbeleucht	11.10.2010	31.08.2011
5	Gaudenzdorfer Gürtel	51 - 51 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.04.2011
5	Gaudenzdorfer Gürtel	33 - 33 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.04.2011
5	Margaretengürtel	Triester Straße inkl - Gaudenzdorfer Gürtel inkl	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal g.BW	01.07.2011	31.12.2013
5	Margaretengürtel	Blechturm-gasse - Schönbrunner Straße	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	31.08.2011
5	Margaretengürtel	68/59 - 47-49	MA31	Rohrauswechslung o.B	01.04.2011	30.06.2011
5	Margaretengürtel	66 - 68/57	MA31	Rohrauswechslung o.B	01.05.2011	30.06.2011
5	Margaretengürtel	146 - 146 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.04.2011
5	Margaretengürtel	126-134 - 136	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.04.2011
5	Margaretengürtel	146 - 146	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.11.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
5	Margaretengürtel	136 - 136	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.04.2011	30.11.2011
5	Margaretengürtel	136 - 136 Ggü	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.04.2011	30.04.2011
5	Matzleinsdorfer Platz	3-4 - 5	MA28	Radweg Neubau	01.04.2011	30.06.2011
5	Matzleinsdorfer Platz	2 - 2	MA28	Radweg Neuherstell.	01.04.2011	30.06.2011
5	Matzleinsdorfer Platz	2 - 2	TAAG	Kabelumlegung	01.03.2011	30.04.2011
5	Pilgramgasse	9 - 22 Ggü	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	08.03.2011	30.05.2011
5	Pilgramgasse	15 - 22	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	08.03.2011	30.05.2011
5	Rechte Wienzeile	95 - 91	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	31.08.2011
5	Rechte Wienzeile	Kettenbrückengasse - Wehrgasse	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	31.08.2011
5	Reinprechtsdorfer Straße	72 bis 74	MA28	Stauraumsanierung		
5	Reinprechtsdorfer Straße	65 - 65 Ggü	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.04.2012	30.06.2012
5	Reinprechtsdorfer Straße	74 - 74	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.02.2012	30.11.2012
5	Reinprechtsdorfer Straße	65 - 63	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.02.2012	30.11.2012
5	Schönbrunner Straße	51 bis 65	MA28	Sanierung		
5	Schönbrunner Straße	47 bis 49	MA28	Haltestelle		
5	Schönbrunner Straße	143 Ggü - 149 Ggü	MA28	Abstellfläche Umbau	01.10.2011	31.12.2011
5	Schönbrunner Straße	96 - 124	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.02.2012	30.11.2012
5	Schönbrunner Straße	97 - 119	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.02.2012	30.11.2012
5	Schönbrunner Straße	124 - 162-168(UMSTELEKOMNWERK)	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.04.2011	30.11.2011
5	Schönbrunner Straße	76 - 84	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.02.2012	30.11.2012
5	Schönbrunner Straße	102 - 119	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.04.2012	30.06.2012
5	Schönbrunner Straße	141 - 141	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.02.2012	30.11.2012

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
5	Schönbrunner Straße	124 - 141	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.04.2012	30.06.2012
5	Schönbrunner Straße	149 - 149	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.04.2011	30.11.2011
5	Schönbrunner Straße	143 - 143 Ggü	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.04.2011	30.06.2011
5	Schönbrunner Straße	149 - 149 Ggü	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.04.2011	30.11.2011
5	Zentagasse	3 bis 51	MA28	Sanierung		
6	Amerlingstraße	6(SCHULE) - 6(SCHULE)	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.03.2011	31.12.2011
6	Amerlingstraße	13 - 13	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.03.2011	31.12.2011
6	Amerlingstraße	19 - 19	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.03.2011	31.12.2011
6	Amerlingstraße	6(SCHULE) - 6(SCHULE) Ggü	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.04.2011	31.05.2011
6	Anilingasse	Mollardgasse - Linke Wienzeile	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.07.2011	31.08.2011
6	Fritz-Grünbaum-Platz	1(HAUS DES MEERES) - 1(HAUS DES MEERES)	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.03.2011	30.04.2011
6	Gumpendorfer Gürtel	Gumpendorfer Straße - Linke Wienzeile	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	31.08.2011
6	Gumpendorfer Straße	16 - 19	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.07.2011	30.09.2011
6	Gumpendorfer Straße	Brückengasse - Millergasse	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.04.2011	30.06.2011
6	Gumpendorfer Straße	52 - 52	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.03.2011	30.04.2011
6	Gumpendorfer Straße	69 - 73	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.03.2011	31.12.2011
6	Gumpendorfer Straße	68 - 68	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.03.2011	31.12.2011
6	Gumpendorfer Straße	68 - 69	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.03.2011	31.12.2011
6	Hofmühlgasse	24 - 24	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.03.2011	31.12.2011
6	Linke Wienzeile	Joanelligasse inkl - 6	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	31.08.2011
6	Linke Wienzeile	34 - 34	TELEKOM	Priv.Telekom.Leutung	07.03.2011	30.12.2011
6	Linke Wienzeile	152 - 152 Ggü	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.04.2012	30.06.2012

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
6	Magdalenenstraße	29 - 35	MA31	Rohrauswechslung o.B	01.09.2011	31.10.2011
6	Mariahilfer Gürtel	Gumpendorfer Straße - Mariahilfer Straße	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	31.08.2011
6	Mariahilfer Straße	93 - 93 Ggü	TELEKOM	Priv.Telekom.Leutung	07.03.2011	30.12.2011
6	Mariahilfer Straße	120(KAUFHAUS) - 120(KAUFHAUS)	TELEKOM	Priv.Telekom.Leutung	07.03.2011	30.12.2011
6	Mariahilfer Straße	42-48(KAUFHAUS) - 52	TELEKOM	Priv.Telekom.Leutung	07.03.2011	30.12.2011
6	Schadekgasse	4 - 4	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	30.04.2011
6	Schadekgasse	4 - 4 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	30.04.2011
7	Burggasse	Museumstraße - 2	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.05.2011	31.07.2011
7	Kaiserstraße	Mariahilfer Straße - Mariahilfer Straße	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.04.2011	30.11.2011
7	Kaiserstraße	18 - 20-22	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.04.2011	30.11.2011
7	Kirchengasse	34 - 38	MA28	Gehsteig Erneuerung	01.03.2011	31.12.2011
7	Lerchenfelder Gürtel	Burggasse - Herbststraße	MA28	Radweg Neuherstell.	01.03.2011	30.06.2011
7	Lerchenfelder Gürtel	2 - Uhlplatz	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	31.08.2011
7	Lerchenfelder Gürtel	Burggasse bis Neustiftgasse	WKN	Kanalbau	01.07.2011	31.08.2011
7	Lerchenfelder Straße	Lange Gasse - 42	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.07.2011	31.07.2011
7	Lerchenfelder Straße	108 - 112	WIEN GAS	Rohrauswechslung o.B	01.07.2011	31.08.2011
7	Lerchenfelder Straße	147 Ggü inkl - 164 Ggü inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	30.11.2011
7	Mariahilfer Straße	42-48(KAUFHAUS) - 52	TELEKOM	Priv.Telekom.Leutung	07.03.2011	30.12.2011
7	Mariahilfer Straße	93 - 93 Ggü	TELEKOM	Priv.Telekom.Leutung	07.03.2011	30.12.2011
7	Mariahilfer Straße	120(KAUFHAUS) - 120(KAUFHAUS)	TELEKOM	Priv.Telekom.Leutung	07.03.2011	30.12.2011
7	Museumsplatz	Mariahilfer Straße - Burggasse	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.03.2011	31.12.2011
7	Neubaugasse	35 - 41	MA28	Fahrbahn Umbau	01.07.2011	31.12.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
7	Neubaugasse	65 - 67	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.07.2011	30.09.2011
7	Neubaugasse	Mariahilfer Straße inkl - Lindengasse inkl	MA31	Rohrauswechslung o.B	01.02.2011	30.04.2011
7	Neubaugürtel	35 - 35	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	26.01.2011	30.06.2011
7	Neubaugürtel	39 - 39	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	26.01.2011	30.06.2011
7	Neubaugürtel	33 - 33	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	26.01.2011	30.06.2011
7	Neubaugürtel	Mariahilfer Straße - 56	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	31.08.2011
7	Neustiftgasse	80 - 78	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.03.2011	31.12.2011
7	Neustiftgasse	46 - 52	MA28	Stützmauer Erneuerg	01.04.2011	31.12.2011
7	Neustiftgasse	65 - 73-75	MA28	Stützmauer Erneuerg	01.04.2011	31.12.2011
7	Neustiftgasse	46 - 52	MA28	Gehsteig Umbau	01.04.2011	31.12.2011
7	Neustiftgasse	65 - 73-75	MA28	Gehsteig Umbau	01.04.2011	31.12.2011
7	Schottenfeldgasse	33 - 47	MA31	Rohrauswechslung o.B	01.07.2011	31.08.2011
7	Schottenfeldgasse	94 - /LERCHENFELDER STR.(STAND)	WIEN GAS	Rohrauswechslung o.B	01.07.2011	31.08.2011
7	Urban-Loritz-Platz	B221 - Neubaugürtel	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	31.08.2011
8	Albertgasse	17 - 23	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.07.2011	31.08.2011
8	Albertgasse	23 - 23	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.07.2011	31.08.2011
8	Albertgasse	1 - 1	WIEN GAS	Rohrauswechslung o.B	01.07.2011	31.08.2011
8	Alser Straße	Schlüsselgasse - 23	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.07.2011	31.07.2011
8	Friedrich-Schmidt-Platz	6 - 7	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	01.03.2011	30.12.2011
8	Hernalser Gürtel	Uhlplatz - Lazarettgasse	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	31.08.2011
8	Josefstädter Straße	Blindengasse - Lerchenfelder Gürtel	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.04.2011	30.04.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
8	Josefstädter Straße	37 - 41	MA28	Fahrbahn Umbau	01.05.2011	31.05.2011
8	Josefstädter Straße	80 - 80	WIENER LINIEN	Gleiserneuer.+Aufgr.	01.05.2011	31.05.2011
8	Laudongasse	40 - 36(STUDENTENHEIM)	TELEKOM	Priv.Telekom.L Leitung	01.03.2011	30.12.2011
8	Lederergasse	32 - 32	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2011	31.12.2011
8	Lederergasse	39 - 39	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2011	31.12.2011
8	Lerchenfelder Gürtel	2 - Uhlplatz	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	31.08.2011
8	Lerchenfelder Straße	Lange Gasse - 42	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.07.2011	31.07.2011
8	Lerchenfelder Straße	108 - 112	WIEN GAS	Rohrauswechslung o.B	01.07.2011	31.08.2011
8	Lerchenfelder Straße	147 Ggü inkl - 164 Ggü inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	30.11.2011
8	Skodagasse	28 - 32(SPITAL)	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2011	31.12.2011
9	Alser Straße	Schlüsselgasse - 23	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.07.2011	31.07.2011
9	Alser Straße	32 inkl - 36 inkl	WIENER LINIEN	Gleiserneuer.+Aufgr.	01.05.2011	30.06.2011
9	Alserbachstraße	23 - 23	WIEN STROM	Kabelauswechslung	28.02.2011	01.12.2011
9	Althanstraße	16 - 49	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.04.2011	30.06.2011
9	Augasse	3A - 25	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	30.11.2011
9	Friedensbrücke	Spittelauer Lände - Brigittenauer Lände	MA29	Brücken Instandsetz.	06.07.2009	01.07.2011
9	Fuchsthallergasse	17 - 14	WIEN STROM	Kabelauswechslung	28.02.2011	01.12.2011
9	Hernalser Gürtel	Uhlplatz - Lazarettgasse	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	31.08.2011
9	Hörlgasse	Währinger Straße - Türkenstraße	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.07.2011	30.09.2011
9	Hörlgasse	6 - 6	WIEN STROM	Kabelauswechslung	28.02.2011	01.12.2011
9	Julius-Tandler-Platz	3(FRANZ JOSEFS-BAHNHOF) inkl -	WIENER	Gleiserneuer.+Aufgr.	01.06.2011	30.06.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
		3(FRANZ JOSEFS-BAHNHOF) inkl	LINIEN			
9	Kolingasse	Höhe Schlickplatz	MA28	Fahrbahnsanierung	01.04.2011	31.10.2011
9	Lazarettgasse	Pelikangasse - 25	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.08.2011	30.09.2011
9	Lazarettgasse	30 - 26	TELEKOM	Priv.Telekom.L Leitung	01.03.2011	30.12.2011
9	Lazarettgasse	23 - 25	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2011	31.12.2011
9	Liechtensteinstraße	32-34 - 40	TELEKOM	Priv.Telekom.L Leitung	01.03.2011	30.12.2011
9	Liechtensteinstraße	22 - 22A	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2011	31.12.2011
9	Maria-Theresien-Straße	11 - 11	TELEKOM	Priv.Telekom.L Leitung	01.03.2011	30.12.2011
9	Maria-Theresien-Straße	7 - 13	WIEN STROM	Kabelauswechslung	28.02.2011	01.12.2011
9	Nußdorfer Straße	1 - 5	WIEN STROM	Kabelauswechslung	28.02.2011	01.12.2011
9	Nußdorfer Straße	1 - 2	WIEN STROM	Kabelauswechslung	28.02.2011	01.12.2011
9	Nußdorfer Straße	2 - 20	WIEN STROM	Kabelauswechslung	28.02.2011	01.12.2011
9	Nußdorfer Straße	5 - 6	WIEN STROM	Kabelauswechslung	28.02.2011	01.12.2011
9	Spitalgasse	17A - Nadlergasse inkl	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.07.2011	30.09.2011
9	Spitalgasse	2 - 19	FERNWÄRME WIEN	Hauszl.Fernh.K. g.BW	01.07.2011	30.09.2011
9	Spittelauer Lände	10 - 12	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2011	31.12.2011
9	Türkenstraße	Hörlgasse - Roßauer Gasse	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.07.2011	30.09.2011
9	Universitätsstraße	1 - 1 Ggü	FERNWÄRME WIEN	Herst.FernkälteKanal o.BW	01.08.2011	31.10.2011
9	Universitätsstraße	3 - 7	WIENER LINIEN	Gleiserneuer.+Aufgr.	01.05.2011	30.06.2011
9	Währinger Gürtel	Lazarettgasse - 170	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	31.08.2011
9	Währinger Gürtel	73 - 73	TELEKOM	Priv.Telekom.L Leitung	07.03.2011	30.12.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
9	Währinger Gürtel	100 - 100	WIEN STROM	Kabelauswechslung	28.02.2011	01.12.2011
9	Währinger Gürtel	78(UMSTELEKOMNWERK MICHELBEUERN) - 80	WIEN STROM	Kabelauswechslung	28.02.2011	01.12.2011
9	Währinger Gürtel	16(KINDERTAGESHEIM) - 18-20	WIEN STROM	Kabelauswechslung	28.02.2011	01.12.2011
9	Währinger Straße	Schottengasse - SchwarzsTelekomierstraße	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.07.2011	30.09.2011
9	Währinger Straße	Nußdorfer Straße - Nußdorfer Straße	MA28	Fahrbahn Umbau	01.07.2011	30.09.2011
9	Währinger Straße	2-4 - 10	MA31	Rohrauswechslung o.B	01.05.2011	31.07.2011
9	Währinger Straße	1 - 11	MA31	Rohrauswechslung o.B	01.05.2011	31.07.2011
9	Währinger Straße	9 inkl - 37 inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	30.11.2011
9	Währinger Straße	43(AMTSHAUS) - 40-42	WIEN STROM	Kabelauswechslung	28.02.2011	01.12.2011
9	Währinger Straße	29 - 31	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2011	31.12.2011
9	Währinger Straße	67 - 78(VOLKSOPER)	WIEN STROM	Kabelauswechslung	28.02.2011	01.12.2011
9	Währinger Straße	57 - 66	WIEN STROM	Kabelauswechslung	28.02.2011	01.12.2011
9	Währinger Straße	24 - 24 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	28.02.2011	01.12.2011
9	Währinger Straße	57 - 67	WIEN STROM	Kabelauswechslung	28.02.2011	01.12.2011
9	Währinger Straße	43(AMTSHAUS)	WIEN STROM	Kabelauswechslung	28.01.2011	01.12.2011
9	Währinger Straße	13A(PHARMAKOLOG.INSTITUT) - 17(INST.F.NEUROPHYSIOLOGIE)	WIEN STROM	Kabelauswechslung	28.02.2011	01.12.2011
9	Währinger Straße	18 - 66	WIEN STROM	Kabelauswechslung	28.02.2011	01.12.2011
9	Währinger Straße	63 - 76	WIEN STROM	Kabelauswechslung	28.02.2011	01.12.2011
10	A23	Kreuzung mit der Donauländebahn,Pottendorfer Line, A23 und Pfarrgasse	ASFIN	Arbeiten für die Hochstraße Inzersdorf:	01.01.2011	31.12.2011
10	A23	km 3,9 bis km 7,2	ASFIN	Generalerneuerung	01.04.2011	30.09.2012

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
				Hanssonkurve		
10	Absberggasse	1-3 - 19	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	31.12.2011
10	Belgradplatz	3-5 Ggü - 3-5	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.12.2011
10	Bitterlichstraße	1 - 5	WIEN GAS	Rohrauswechslung o.B	01.10.2011	30.09.2012
10	Davidgasse	66 - Sonnleithnergasse inkl	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.05.2011	31.07.2011
10	Endlichergasse	Theodor-Sickel-Gasse - Holzknechtstraße	MA28	Fahrbahn Umbau	01.09.2011	31.10.2011
10	Favoritenstraße	164 - 166	MA28	Fahrbahn Umbau	01.09.2011	31.10.2011
10	Favoritenstraße	Altes Landgut - 241	MA28	Fahrbahn Umbau	01.03.2011	30.06.2011
10	Favoritenstraße	235 - 241	MA31	Rohrauswechslung o.B	01.05.2011	27.05.2011
10	Favoritenstraße	172 - 150	MA31	Rohrauswechslung o.B	31.01.2011	01.06.2011
10	Favoritenstraße	237 - 237	UPC	Kabelneulegung	09.02.2011	31.05.2011
10	Favoritenstraße	239(EKZ.HANSSON-ZENTRUM) Ggü - 252	UPC	Kabelneulegung	31.03.2011	31.10.2011
10	Favoritenstraße	252 - 252 Ggü	UPC	Kabelneulegung	31.03.2011	31.10.2011
10	Favoritenstraße	252 - 260-262	UPC	Kabelneulegung	31.03.2011	31.10.2011
10	Favoritenstraße	160 - 174	WIEN GAS	Rohrauswechslung o.B	14.02.2011	15.04.2011
10	Favoritenstraße	210 - 218	WIEN GAS	Rohrneulegung o.BW	01.06.2011	31.07.2011
10	Favoritenstraße	243(TANKSTELLE) - Franz-Koci-Straße inkl	WIEN GAS	Rohrauswechslung o.B	01.05.2011	30.09.2011
10	Favoritenstraße	149 - 159	WKN	Kanal Umbau	01.07.2011	31.12.2011
10	Favoritenstraße	Favoritenstraße inkl	WKN	Kanal Neubau o.BW	22.11.2010	31.05.2011
10	Favoritenstraße	161 - 165	WKN	Kanal Umbau	01.07.2011	31.12.2011
10	Favoritenstraße	213 - 219	WKN	Kanal Neubau o.BW	22.11.2010	31.05.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
10	Favoritenstraße	Alaudagasse inkl - 260-262	WIENER LINIEN	Gleisneulegung	01.06.2010	01.06.2011
10	Favoritenstraße	233 - 239(EKZ.HANSSON-ZENTRUM)	WIENER LINIEN	Gleisneulegung	01.05.2010	31.07.2011
10	Favoritenstraße	162 - 172	WIENER LINIEN	Gleisneulegung	01.06.2010	30.09.2011
10	Favoritenstraße	Altes Landgut inkl - 235 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	04.07.2010	01.04.2011
10	Favoritenstraße	233 - 233	WIEN STROM	Kabelauswechslung	05.07.2010	01.04.2011
10	Favoritenstraße	235 - 237A	WIEN STROM	Kabelauswechslung	05.07.2010	01.04.2011
10	Favoritenstraße	250 Ggü - 243(TANKSTELLE)	WIEN STROM	Kabelauswechslung	05.07.2010	01.04.2011
10	Favoritenstraße	250 - 252	WIEN STROM	Kabelauswechslung	05.07.2010	01.04.2011
10	Favoritenstraße	250 - 250 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	05.07.2010	01.04.2011
10	Favoritenstraße	233 - 233 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	05.07.2010	01.04.2011
10	Grenzackerstraße	16 - 18	MA28	Fahrbahn Umbau	01.04.2011	30.11.2011
10	Grenzackerstraße	9 - 11	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	30.06.2011
10	Gudrunstraße	Gellertgasse inkl - 199	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal g.BW	01.07.2011	31.12.2013
10	Gudrunstraße	Absberggasse inkl - Gellertgasse inkl	FERNWÄRME WIEN	Hauszl.Fernh.K. g.BW	01.07.2011	31.12.2013
10	Gudrunstraße	Triester Straße - 196	MA28	Fahrbahn Umbau	01.04.2011	30.06.2011
10	Gudrunstraße	196 - 198	MA33	Bau von Mastbeleucht	01.06.2011	30.06.2011
10	Gudrunstraße	11 - 159	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	31.12.2011
10	Gußriegelstraße	Davidgasse - Inzersdorfer Straße	MA28	Randbegr.Neuherstell	01.05.2011	30.06.2011
10	Himberger Straße	2 - 8	UPC	Kabelneulegung	31.03.2011	31.10.2011
10	Himberger Straße	5 - 5 Ggü	UPC	Kabelneulegung	31.03.2011	31.10.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
10	Knöllgasse	1 - 74	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	31.12.2011
10	Knöllgasse	60 - 60 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.09.2011
10	Kundratstraße	Karplusgasse - Köglergasse	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.12.2011
10	Laaer-Berg-Straße	37 - 37	WIEN STROM	Kabelauswechslung	07.03.2011	01.05.2011
10	Laxenburger Straße	64 - 84	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.08.2011	30.11.2011
10	Margaretengürtel	Triester Straße inkl - Gaudenzdorfer Gürtelinkl	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal g.BW	01.07.2011	31.12.2013
10	Neilreichgasse	70 - 107/PARZ. 33	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	31.12.2011
10	Oberlaaer Straße	36 bis 64	WIEN GAS	Rohrlegung		
10	Oberlaaer Straße	225 - Mühlstraße	WKN	Kanal Neubau o.BW	01.10.2011	30.04.2012
10	Quellenstraße	47 - 215	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	31.12.2011
10	Raxstraße	53 - 29	MA28	Teilfl.Gehst.Erneu.	01.05.2011	30.11.2011
10	Raxstraße	7 - 53	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.05.2011	30.11.2011
10	Raxstraße	5 - 7	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.09.2011
10	Raxstraße	55 - 50 UMSTELEKOMNWERK	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.09.2011
10	Raxstraße	55 Ggü - 63 Ggü	WIEN STROM	Kabellegung 110 kV	01.10.2011	31.03.2012
10	Raxstraße	55 - 55 Ggü	WIEN STROM	Kabellegung 110 kV	01.10.2011	31.03.2012
10	Raxstraße	55 - 63	WIEN STROM	Kabellegung 110 kV	01.10.2011	31.03.2012
10	S1	6,2	ASFIN	Rutschungssanierung FR Schwechat	01.09.2011	31.12.2011
10	Sonnwendgasse	Johannitergasse inkl - Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße	MA31	Rohrneulegung o.BW	01.04.2011	31.07.2011
10	Theodor-Sickel-Gasse	Endlichergasse - Laaer-Berg-Straße	MA28	Fahrbahn Umbau	01.09.2011	31.10.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
10	Theodor-Sickel-Gasse	14/1 - 14/3	TAAG	Kabelneulegung	01.03.2011	31.05.2011
10	Triester Straße	69 Ggü - 67 Ggü	MA28	Fahrbahn Umbau	01.07.2011	31.08.2011
10	Triester Straße	Margaretengürtel - 2	MA28	Fahrbahn Umbau	01.04.2011	30.06.2011
10	Triester Straße	23 - 83	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.05.2011	30.06.2011
10	Triester Straße	23 inkl - 83	MA31	Rohrauswechslung o.B	19.01.2011	30.06.2011
10	Triester Straße	67 - 85	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.09.2011
10	Triester Straße	52-54 - 58	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.09.2011
10	Triester Straße	85 - 58	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.09.2011
10	Triester Straße	50 - 50	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.09.2011
10	Troststraße	50A - 69	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	31.12.2011
10	Wiedner Gürtel	2 Ggü - 36 Ggü	MA28	Gehsteig Umbau	01.04.2011	31.12.2011
10	Wiedner Gürtel	2 Ggü - 36 Ggü	MA28	Fahrbahn Umbau	01.04.2011	31.12.2011
10	Wiedner Gürtel	2 - 36	MA28	Fahrbahn Umbau	01.03.2012	31.12.2012
10	Wiedner Gürtel	Mommsengasse inkl	MA31	Rohrneulegung o.BW	01.04.2011	31.07.2011
10	Wiedner Gürtel	Argentinerstraße inkl - Südtiroler Platz inkl	MA31	Rohrneulegung o.BW	01.04.2011	31.07.2011
10	Wiedner Gürtel	2 - 28	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	31.07.2011
10	Wiedner Gürtel	10 - 10 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	31.07.2011
10	Wiedner Gürtel	18 Ggü - 36 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	31.07.2011
10	Wiedner Gürtel	18 - 18 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	31.07.2011
10	Wienerbergstraße	Triester Straße	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.05.2011	30.11.2011
10	Wienerbergstraße	2 bis 4	WIEN GAS	Rohrlegung		
10	Wienerbergstraße	27B - 27B	WIEN GAS	Rohrauswechslung o.B	01.07.2011	31.08.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
10	Wienerbergstraße	5 Ggü - 19A(TANKSTELLE) Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.09.2011
10	Windtenstraße	1	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.09.2011
11	Erdbergstraße	195(BETRIEB)	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2011	30.04.2011
11	Etrichstraße	Paul-Heyse-Gasse	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	31.08.2011
11	Geiselbergstraße	1 - 68	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	31.12.2011
11	Grillgasse	Sedlitzkygasse - 18	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.07.2011	30.09.2011
11	Grillgasse	Werkstättenweg	MA28	Fahrbahn Umbau	01.05.2011	30.09.2011
11	Haidestraße	5-7 - Oriongasse inkl	WIEN STROM	Kabelauswechslung	24.01.2011	01.04.2011
11	Haidestraße	10A - 10A Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	24.01.2011	01.04.2011
11	Haidestraße	10A - 10A	WIEN STROM	Kabelauswechslung	24.01.2011	01.04.2011
11	Kaiser-Ebersdorfer Straße	143 Ggü - Nemethgasse	MA28	Gehsteig Umbau	01.04.2011	31.07.2011
11	Kaiser-Ebersdorfer-Straße	222	FERNWÄRME WIEN	Rohrlegung		
11	Krausegasse	4 bis 9	FERNWÄRME WIEN	Rohrlegung		
11	Rappachgasse	34A Ggü - 50 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.12.2011
11	Sedlitzkygasse	47 - Grillgasse	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.07.2011	30.09.2011
11	Simmeringer Hauptstraße	201 - 201	FERNWÄRME WIEN	Hauszl.Fernh.K. o.BW	01.07.2011	30.09.2011
11	Simmeringer Hauptstraße	285 - 295	MA28	Teilfl.Gehst.Erneu.	01.10.2011	30.11.2011
11	Simmeringer Hauptstraße	246 - 250 Parz. 1	MA28	Gehsteig Neu. 1.x A.	01.03.2011	31.07.2011
11	Simmeringer Hauptstraße	95 inkl - 97 inkl	TAAG	Kabelneulegung	01.03.2011	06.05.2011
11	Simmeringer Hauptstraße	337	WIEN GAS	Schieberarbeiten		

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
11	Simmeringer Hauptstraße	253 Ggü - 255 Ggü	WIENER LINIEN	Gleiserneuer.+Aufgr.	01.02.2011	30.04.2011
11	Simmeringer Hauptstraße	1 - 252	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	31.12.2011
11	Simmeringer Hauptstraße	162 - 166/16	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2011	30.04.2011
11	Simmeringer Hauptstraße	487 - 501	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	31.07.2011
11	Simmeringer Hauptstraße	201 - 207(SPORTPLATZ)	WIEN STROM	Kabelauswechslung	21.02.2011	01.04.2011
11	Simmeringer Hauptstraße	279 - 295	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	31.08.2011
11	Simmeringer Hauptstraße	29 - 41	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.12.2011
11	Wildpretstraße	7 - 7	FERNWÄRME WIEN	Hauszl.Fernh.K. o.BW	01.07.2011	31.10.2011
11	Zinnergasse	6 - 25(BETRIEB) Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	31.07.2011
12	Aichholzgasse	26 bis 36	MA31	Rohrlegung		
12	Altmannsdorfer Straße	2 - 18	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.04.2011	30.04.2011
12	Altmannsdorfer Straße	26 - 28	MA29	Lärmschutzanl. Neuh.	01.07.2011	30.06.2012
12	Aßmayergasse	Niederhofstraße inkl - 34	FERNWÄRME WIEN	Hauszl.Fernh.K. o.BW	01.07.2011	30.09.2011
12	Breitenfurter Straße	19 - 23	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.04.2011	31.05.2011
12	Dörfelstraße	4 - 4	FERNWÄRME WIEN	Hauszl.Fernh.K. o.BW	01.09.2011	31.12.2011
12	Edelsinnbrücke	Straßenanfang - Straßenende	MA29	Belag/Abdichtungsarb	01.03.2011	30.06.2011
12	Eichenstraße	Fockygasse bis Margareten Gürtel	MA31	Rohrlegung		
12	Gaudenzdorfer Gürtel	Eichenstraße inkl - 69 inkl	MA33	Bau von Mastbeleucht	11.10.2010	31.08.2011
12	Gaudenzdorfer Gürtel	51 - 51 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.04.2011
12	Gaudenzdorfer Gürtel	33 - 33 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.04.2011
12	Hetzendorfer Straße	Altmannsdorfer Straße bis Kleslplatz	MA28	Sanierung		

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
12	Köglergasse	2 Ggü - Unter-Meidlinger Straße	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.12.2011
12	Kundratstraße	Karplusgasse - Köglergasse	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.12.2011
12	Meidlinger Hauptstraße	1 - 1	WIEN STROM	Kabelauswechslung	21.02.2011	01.04.2011
12	Niederhofstraße	39 - 39	FERNWÄRME WIEN	Hauszl.Fernh.K. o.BW	01.03.2011	30.04.2011
12	Philadelphiabrücke	Edelsinnstraße - Breitenfurter Straße	MA29	Belag/Abdichtungsarb	01.04.2011	31.12.2011
12	Ruckergasse	36-38 - 36-38	MA29	Belag/Abdichtungsarb	01.09.2011	30.09.2011
12	Schönbrunner Allee	Bereich Hetzendorfer Straße	MA28	Betondecke		
12	Schönbrunner Allee	37 - 37	MA29	Belag/Abdichtungsarb	01.05.2011	31.05.2011
12	Schönbrunner Brücke	Linke Wienzeile - Rechte Wienzeile	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.04.2011	31.05.2011
12	Schönbrunner Schloßstraße	1 - 45	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.04.2011	31.05.2011
12	Schönbrunner Straße	156 - 160/1	UPC	Kabelneulegung	07.03.2011	30.06.2011
12	Schönbrunner Straße	175 - 195	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2012	30.11.2012
12	Schönbrunner Straße	124 - 162-168(UMSTELEKOMNWERK)	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.11.2011
12	Schönbrunner Straße	173 - 162-168(UMSTELEKOMNWERK)	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.11.2011
12	Schönbrunner Straße	157 - 173	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.11.2011
12	Schönbrunner Straße	221 - 221	WIEN STROM	Kabelauswechslung	21.02.2011	01.04.2011
12	Schönbrunner Straße	162-168(UMSTELEKOMNWERK)	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2012	30.11.2012
12	Schönbrunner Straße	257 - 257	WIEN STROM	Kabelauswechslung	21.02.2011	01.04.2011
12	Steinbauergasse	15 - 15	MA31	Rohrauswechslung o.B	01.04.2011	31.07.2011
12	Steinbauergasse	Hans-Weiner-Dillmann-Platz inkl - Längenfeldgasse	MA31	Rohrauswechslung o.B	01.04.2011	31.07.2011
12	Steinbauergasse	28 Ggü - 28 Ggü	MA31	Rohrauswechslung o.B	01.04.2011	31.07.2011
12	Wienerbergstraße	32 - 34	MA29	Belag/Abdichtungsarb	01.05.2011	31.10.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
12	Wienerbergstraße	5 Ggü - 19A(TANKSTELLE) Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.09.2011
12	Wienerbergstraße	30 - 32	WIEN STROM	LWIENER LINIEN-Neulegung	16.02.2011	01.04.2011
12	Wilhelmstraße	Zeleborgasse - Hoffmeistergasse	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.09.2011	31.12.2011
13	A1	km 8,6 -9,4	ASFIN	Instandsetzung AST Auhof	01.07.2011	30.10.2011
13	Fasangartengasse	18 Ggü - 20 Ggü	MA28	Herst.v.Gehsteigvorz	01.04.2011	31.08.2011
13	Fasangartengasse	18 - 20	MA28	FB-Teiler Neubau	01.04.2011	31.08.2011
13	Feldkellergasse	1(TANKSTELLE) - 43	MA33	Bau von Mastbeleucht	01.01.2010	01.12.2013
13	Feldkellergasse	26 - 30	MA33	Bau von Mastbeleucht	01.01.2010	01.12.2013
13	Hackinger Kai	1 - 15(SCHULE)	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.04.2011	30.04.2011
13	Hetzendorfer Straße	156 bis 186	WIEN GAS	Schieberbau		
13	Hietzinger Hauptstraße	Lainzer Straße inkl - Hummelgasse inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	31.12.2011
13	Hietzinger Kai	1A - 181	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.04.2011	30.04.2011
13	Kennedybrücke	MA28	Sanierung			
13	Lainzer Straße	173 - Speisinger Straße	WIEN GAS	Rohrauswechslung o.B	01.03.2011	31.05.2011
13	Rosenhügelstraße	Atzgersdorfer Straße - Am Rosenhügel	MA28	Abstellfl.Erneuerung	01.07.2011	31.08.2011
13	Schrutkagasse	2 - 20	MA33	Kabelauswechslung	01.01.2011	31.12.2014
13	Schrutkagasse	20 - 30	MA33	Kabelauswechslung	01.01.2011	31.12.2014
13	Speisinger Straße	Bereich Feldkellergasse	WIEN GAS	Schieberbau		
13	Speisinger Straße	139 - 141	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	30.09.2011
13	Speisinger Straße	141 - 141 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	30.09.2011
13	Speisinger Straße	152 - 154(TRAFIK)	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	30.09.2011
13	Spohrstraße	Veitinger Gasse bis Schrutkagasse	MA28	Sanierung		

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
13	Spoehrstraße	19-31 - 37	MA33	Kabelaushwechslung	01.01.2011	31.12.2014
13	Stranzenberggasse	6 - 6	MA29	Belag/Abdichtungsarb	01.05.2011	01.06.2011
13	Versorgungsheimplatz	Wolkersbergenstraße	MA28	Gst.durchz.FB-aufdop	01.10.2011	30.11.2011
13	Wientalstraße	B1 - Stampfergasse	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.04.2011	31.05.2011
14	Ameisbachzeile	Torricelligasse - Torricelligasse	WKN	Kanal Neubau o.BW	01.04.2011	30.09.2011
14	Ameisbachzeile	43 - 52	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.04.2011	31.12.2011
14	Ameisbachzeile	9 - 53	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.04.2011	31.12.2011
14	Ameisgasse	43 - 45	MA31	Rohraushwechslung o.B	01.05.2011	31.05.2012
14	Breitenseer Straße	86 - 86	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.06.2011	31.08.2011
14	Bujattigasse	Linzer Straße inkl - Wolfersberggasse	WKN	Kanal Neubau o.BW	16.08.2010	31.07.2011
14	Deutschordenstraße	7-25 - 7-25/9	WIEN STROM	Kabelaushwechslung	01.03.2011	30.04.2011
14	Einwanggasse	32 - 32	WIEN GAS	Rohraushwechslung o.B	01.10.2011	30.09.2012
14	Flötzersteig	153 - 179	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.04.2011	31.05.2011
14	Flötzersteig	12(MUELLVERBRENNUNGSANLAGE) Ggü - 12	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	31.08.2011
14	Flötzersteigbrücke	Straßenanfang - Straßenende	MA29	Brücken Instandsetz.	01.09.2011	31.10.2011
14	Guldengasse	Linzer Straße bis Baumgartenstraße	MA28	Sanierung		
14	Hadikgasse	Kefergasse - Hochsatzengasse	MA28	Teilfl.Gehst.Erneu.	01.04.2011	30.04.2011
14	Hadikgasse	62 - 62	MA28	Gehsteig Umbau	01.03.2011	30.04.2011
14	Hadikgasse	12 - 58A	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.04.2011	30.04.2011
14	Hadikgasse	286 - 312	MA29	Belag/Abdichtungsarb	01.04.2011	30.06.2011
14	Hauptstraße	30 - 30	WIEN GAS	Rohraushwechslung o.B	01.03.2011	31.08.2011
14	Hochsatzengasse	Hackinger Straße - Linzer Straße	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.05.2011	31.10.2011
14	Hütteldorfer Straße	110 - 114	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.03.2011	31.12.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
14	Hütteldorfer Straße	347 - 347	MA28	Baumscheiben Umbau	01.03.2011	31.12.2011
14	Hütteldorfer Straße	155 - 197	MA33	Bau von Mastbeleucht	01.05.2009	01.12.2013
14	Hütteldorfer Straße	130A inkl - 132 inkl	WIEN GAS	Rohrauswechslung o.B	01.02.2011	30.09.2011
14	Hütteldorfer Straße	Huglgasse inkl - 315 Ggü	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	31.12.2011
14	Hütteldorfer Straße	211 - 142	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	31.12.2011
14	Hütteldorfer Straße	130 - 130 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	31.12.2011
14	Hütteldorfer Straße	130A - 130A	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	31.12.2011
14	Hütteldorfer Straße	197 - 211	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	31.12.2011
14	Linzer Straße	205-209/3 - Moßbachergasse	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.05.2011	31.10.2011
14	Linzer Straße	Rottstraße - 140	MA28	Fahrbahn Umbau	01.03.2011	31.12.2011
14	Linzer Straße	352 - 352	MA28	Fahrbahn Umbau	01.03.2011	31.12.2011
14	Linzer Straße	3 - Johnstraße	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.05.2011	30.09.2011
14	Linzer Straße	Schloßallee - 253-255	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.05.2011	31.10.2011
14	Linzer Straße	Schloßallee - 47	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.05.2011	30.09.2011
14	Linzer Straße	Reinlgasse inkl - Troergasse inkl	MA33	Bau von Mastbeleucht	09.06.2011	03.09.2013
14	Linzer Straße	Nobilegasseinkl - Drechslergasse inkl	MA33	Bau von Mastbeleucht	01.03.2011	31.12.2011
14	Linzer Straße	Johnstraße inkl - 8 Ggü inkl	WIENER LINIEN	Gleiserneuer.+Aufgr.	01.06.2011	31.07.2011
14	Linzer Straße	Johnstraße inkl - Bujattigasse inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	31.12.2011
14	Mauerbachstraße	Badgasse - Badgasse	WIEN GAS	Rohrauswechslung o.B	01.04.2011	31.08.2011
14	Mauerbachstraße	Parkgasse - Parkgasse	WIEN GAS	Rohrauswechslung o.B	01.04.2011	31.08.2011
14	Sampogasse	Kuefsteingasse - Kuefsteingasse	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.06.2011	31.07.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
14	Schloßallee	8 - Linzer Straße	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.05.2011	30.09.2011
14	Schloßallee	Mariahilfer Straße inkl - Linzer Straße inkl	WIENER LINIEN	Gleiserneuer.+Aufgr.	01.06.2011	31.07.2011
14	Wientalstraße	Albert-Schweitzer-Gasse - Josef-Palme-Platz	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	31.08.2011
14	Wientalstraße	B1 - Stampfergasse	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.04.2011	31.05.2011
14	Wientalstraße (B1)	Bereich Bahnstraße	MA28	Sanierung		
15	Camillo-Sitte-Gasse	6 - 6	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.04.2011	31.05.2011
15	Camillo-Sitte-Gasse	Guntherstraße - 6	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.04.2011	31.05.2011
15	Felberstraße	122 - Johnstraße	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.05.2011	30.09.2011
15	Gablenzgasse	1(LUGNER-KINO) - 109	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	31.08.2011
15	Huglgasse	22 - 22	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	26.01.2011	30.06.2011
15	Hütteldorfer Straße	41-43(SUPERMARKT) - 45	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	14.03.2011	30.06.2011
15	Hütteldorfer Straße	31 - 31	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	26.01.2011	30.06.2011
15	Hütteldorfer Straße	33 - 33	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	26.01.2011	30.06.2011
15	Hütteldorfer Straße	39 - 39	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	14.03.2011	30.06.2011
15	Hütteldorfer Straße	49 - 51	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	14.03.2011	30.06.2011
15	Hütteldorfer Straße	63 - 65	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	14.03.2011	30.06.2011
15	Hütteldorfer Straße	3-5 - 3-5	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	26.01.2011	30.06.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
15	Hütteldorfer Straße	35-37 - 35-37	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	26.01.2011	30.06.2011
15	Hütteldorfer Straße	Huglgasse inkl - 315 Ggü	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	31.12.2011
15	Linke Wienzeile	Winckelmannstraße - Schloßallee	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.04.2011	31.05.2011
15	Linke Wienzeile	Jheringgasse - Winckelmannstraße	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.04.2011	30.04.2011
15	Linke Wienzeile	262 - 262	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.06.2011	31.12.2011
15	Linke Wienzeile	216 - 234	WIEN STROM	Kabelauswechslung	21.02.2011	01.04.2011
15	Linzer Straße	3 - Johnstraße	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.05.2011	30.09.2011
15	Märzstraße	44 - 44	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	26.01.2011	30.06.2011
15	Märzstraße	66 - 68	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	26.01.2011	30.06.2011
15	Märzstraße	58 - 58	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	26.01.2011	30.06.2011
15	Märzstraße	40 - 40	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	26.01.2011	30.06.2011
15	Märzstraße	34 - 34	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	26.01.2011	30.06.2011
15	Märzstraße	32 - 32	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	26.01.2011	30.06.2011
15	Märzstraße	38 - 38	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	26.01.2011	30.06.2011
15	Märzstraße	Höhe Preisinggasse	FERNWÄRME WIEN	Rohrlegung		
15	Märzstraße	44 - 50	MA28	Gehsteig Erneuerung	01.03.2011	31.12.2011
15	Neubaugürtel	35 - 35	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	26.01.2011	30.06.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
15	Neubaugürtel	39 - 39	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	26.01.2011	30.06.2011
15	Neubaugürtel	33 - 33	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	26.01.2011	30.06.2011
15	Reithofferplatz	16 - 16	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	26.01.2011	30.06.2011
15	Reithofferplatz	14 - 14	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	26.01.2011	30.06.2011
15	Schweglerstraße	24 - 32	CRN	FibreCityVienna-LWIENER LINIEN-Neulegung	26.01.2011	30.06.2011
15	Schweglerstraße	Märzstraße inkl - Guntherstraße inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	31.12.2011
15	Sechshauser Straße	18 - 18	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2011	30.06.2011
16	Familienplatz	6 - 10	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.11.2011	30.04.2012
16	Flötzersteig	12(MUELLVERBRENNUNGSANLAGE) Ggü - 12	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	31.08.2011
16	Gablenzgasse	1(LUGNER-KINO) - 109	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	31.08.2011
16	Koppstraße	2 - Possingergasse	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.04.2011	31.05.2011
16	Neulerchenfelder Straße	2 inkl - 94 inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	30.11.2011
16	Ottakringer Straße	5 inkl - 81 inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	30.11.2011
16	Ottakringer Straße	114-116 - 124	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	01.04.2011
16	Rosensteingasse	1 inkl - 1 inkl	WIENER LINIEN	Gleiserneuer.+Aufgr.	01.04.2011	30.04.2011
16	Schuhmeierplatz	17-18 - 17-18	MA28	Gehsteig Umbau	01.04.2011	30.05.2011
16	Schuhmeierplatz	Wattgasse - 15 Ggü	MA31	Rohrauswechslung o.B	01.05.2011	31.12.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
16	Wattgasse	Degengasse - Wilhelminenstraße	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.07.2011	31.08.2011
16	Wernhardtstraße	2 - Gutraterplatz inkl	MA29	Belag/Abdichtungsarb	01.07.2011	31.08.2011
16	Wilhelminenstraße	16 inkl - 86-90 inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	30.11.2011
17	Alszeile	Vollbadgasse inkl - 95 inkl	WIENER LINIEN	Gleiserneuer.+Aufgr.	01.09.2011	30.09.2011
17	Dornbacher Straße	105 Ggü - 123 Ggü	MA28	Gehsteig Umbau	01.07.2011	31.12.2011
17	Dornbacher Straße	84 - 84	MA28	Fahrbahn Umbau	18.10.2010	30.04.2011
17	Dornbacher Straße	91 - 103	MA28	Fahrbahn Umbau	01.07.2011	31.10.2011
17	Dornbacher Straße	105 - 123	MA28	Fahrbahn Umbau	01.07.2011	31.12.2011
17	Dornbacher Straße	2 inkl - 33 inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	30.11.2011
17	Dornbacher Straße	20-26(KRANKENHAUS) - 28	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	30.06.2011
17	Güpferlingstraße	2 inkl - 1 inkl	WIENER LINIEN	Gleiserneuer.+Aufgr.	01.06.2011	30.06.2011
17	Hernalser Hauptstraße	171 - 171	MA28	Gehsteig Erneuerung	01.05.2011	31.08.2011
17	Hernalser Hauptstraße	162 - 172	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.07.2011	30.09.2011
17	Hernalser Hauptstraße	136 inkl - 170 inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	30.11.2011
17	Lascygasse	Paschinggasse inkl - 27 inkl	WIENER LINIEN	Gleiserneuer.+Aufgr.	01.06.2011	30.06.2011
17	Neuwaldegger Straße	1 - 25	MA28	Fahrbahnbelagsaufbr.	01.07.2011	30.11.2011
17	Neuwaldegger Straße	Bereich Höhenstraße	MA28	Sanierung		
17	Neuwaldegger Straße	2 - 20	MA31	Rohrauswechslung o.B	01.03.2011	31.07.2011
17	Ottakringer Straße	5 inkl - 81 inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	30.11.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
17	Rudolf-Kirchschläger-Platz	Dornbacher Straße - Unbenannte Verkehrsfläche	MA28	Gehsteig Umbau	06.09.2010	30.04.2011
18	Anastasius-Grün-Gasse	28-30 - 28-30	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	01.12.2011
18	Anastasius-Grün-Gasse	27 - 29	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	01.12.2011
18	Anastasius-Grün-Gasse	28-30 - 29	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	01.12.2011
18	Eckpergasse	Herbeckstraße - Bastiengasse	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.07.2011	30.09.2011
18	Eckpergasse	Herbeckstraße inkl - Wallrißstraße inkl	MA31	Rohrauswechslung o.B	01.06.2011	30.06.2011
18	Gentzgasse	Währinger Gürtel bis Gymnasiumstraße	MA28	Rohrlegung		
18	Gersthofer Straße	59 inkl - 75-77 inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	30.11.2011
18	Gymnasiumstraße	Höhe Haitzingerasse	MA28	Sanierung		
18	Gymnasiumstraße	39 - 39	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	01.12.2011
18	Gymnasiumstraße	2 - 63 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	26.08.2011
18	Johann-Nepomuk-Vogl-Platz	8A Ggü - 9	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2011	31.12.2011
18	Kreuzgasse	1 inkl - 59 inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	30.11.2011
18	Kreuzgasse	45 - 51	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2011	31.12.2011
18	Pötzleinsdorfer Straße	50 - 52	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.05.2011	30.09.2011
18	Pötzleinsdorfer Straße	22 - 26	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.05.2011	30.09.2011
18	Sternwartestraße	28A - 30	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	01.12.2011
18	Sternwartestraße	30 - 31	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	01.12.2011
18	Währinger Gürtel	73 - 73	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	07.03.2011	30.12.2011
18	Währinger Gürtel	78(UMSTELEKOMNWERK MICHELBEUERN) Ggü - 88 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	28.02.2011	01.12.2011
18	Währinger Straße	Bereich Gersthofer Straße	WIEN GAS	Rohrlegung		

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
18	Währinger Straße	162 - 162	WIENER LINIEN	Gleiserneuer.+Aufgr.	01.07.2011	31.07.2011
19	Billrothstraße	82 - Billrothstraße inkl	WIEN STROM	Kabelauswechslung	22.02.2010	01.09.2011
19	Boschstraße	Gunoldstraße inkl - 13	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.09.2011
19	Boschstraße	13 - 13 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.09.2011
19	Döblinger Hauptstraße	46 - 46	MA28	Randbegr. Erneuerung	01.05.2011	30.06.2011
19	Döblinger Hauptstraße	23-25 - 23-25	MA28	Randbegr. Erneuerung	01.05.2011	30.06.2011
19	Döblinger Hauptstraße	1 inkl - 7A	WIENER LINIEN	Gleiserneuer.+Aufgr.	01.07.2011	31.08.2011
19	Döblinger Hauptstraße	42 - 44	WIENER LINIEN	Gleiserneuer.+Aufgr.	01.07.2011	31.08.2011
19	Grinzinger Allee	Pfarrwiesengasse inkl - Paradisgasse inkl	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.07.2011	31.12.2011
19	Grinzinger Allee	37A - 43A	WIENER LINIEN	Gleiserneuer.+Aufgr.	01.10.2011	31.10.2011
19	Grinzinger Allee	5 - 12	WIEN STROM	Kabelauswechslung	22.02.2010	01.09.2011
19	Grinzinger Allee	31 - 39	WIEN STROM	Kabelauswechslung	22.02.2010	01.09.2011
19	Grinzinger Allee	5 - 19	WIEN STROM	Kabelauswechslung	22.02.2010	01.09.2011
19	Grinzinger Allee	6 - 46	WIEN STROM	Kabelauswechslung	22.02.2010	01.09.2011
19	Gunoldstraße	16 - 16	MA29	Belag/Abdichtungsarb	05.09.2011	02.12.2011
19	Gymnasiumstraße	2 - 63 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	14.02.2011	26.08.2011
19	Hameaustraße	42 - 64	MA33	Kabelneulegung	01.03.2011	31.12.2011
19	Hameaustraße	33 - 61	MA33	Kabelneulegung	01.03.2010	31.12.2011
19	Hameaustraße	49 - 55	TAAG	Kabelneulegung	01.04.2011	31.05.2011
19	Heiligenstädter Straße	140 - Diemgasse	FERNWÄRME WIEN	Hauszl.Fernh.K. o.BW	01.04.2011	30.06.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
19	Heiligenstädter Straße	60 - 69	FERNWÄRME WIEN	Hauszl.Fernh.K. o.BW	01.05.2011	31.10.2011
19	Heiligenstädter Straße	30 - 30	TELEKOM	Priv.Telekom.Leitung	07.03.2011	30.12.2011
19	Heiligenstädter Straße	vor 271	WKN	Kanal		
19	Heiligenstädter Straße	24 inkl - 92 inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	30.11.2011
19	Himmelstraße	3 - 5	WIENER LINIEN	Gleiserneuer.+Aufgr.	01.10.2011	31.10.2011
19	Hohe Warte	Perntergasse - 44	MA28	Herst.v.Gehsteigvorz	01.04.2011	30.05.2011
19	Hohe Warte	6 - 25	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.03.2011	30.11.2011
19	Klosterneuburger Hochstraße	+Heiligenstädt.Hangbrücke+Knoten Nußdorf	MA29	Sanierung		
19	Krottenbachstraße	Höhe Strehlgasse	MA28	Sanierung		
19	Mooslackengasse	15 Ggü - 25 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.09.2011
19	Muthgasse	11 - Mooslackengasse inkl	FERNWÄRME WIEN	Herst.FernkälteKanal o.BW	01.06.2011	30.09.2011
19	Muthgasse	vor Mooslackengasse	MA28	Fahrbahnsanierung		
19	Muthgasse	1(BETRIEB) - 27	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.12.2011
19	Muthgasse	19 Ggü - Mooslackengasse inkl	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.09.2011
19	Nußdorfer Lände	und Heiligenst.Lände+Abfahrt Gürtel	MA28	Sanierung		
19	Obkirchergasse	29 - 45	WIEN STROM	Kabelauswechslung	22.02.2010	01.09.2011
19	Rathstraße	2 - 42	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.06.2011	31.08.2011
19	Rathstraße	Agnesgasse inkl - Neustift am Walde inkl	MA31	Rohrauswechslung o.B	22.02.2011	31.07.2011
19	Sieveringer Straße	20 - 20	MA28	Randbegr. Erneuerung	01.04.2011	31.05.2011
19	Sieveringer Straße	35 - 51	WIEN STROM	Kabelauswechslung	22.02.2010	01.09.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
19	Sieveringer Straße	69 - 75	WIEN STROM	Kabelauswechslung	22.02.2010	01.09.2011
19	Sieveringer Straße	49 - 28	WIEN STROM	Kabelauswechslung	22.02.2010	01.09.2011
19	Sieveringer Straße	25 - 20	WIEN STROM	Kabelauswechslung	22.02.2010	01.09.2011
19	Sieveringer Straße	25 - 35	WIEN STROM	Kabelauswechslung	22.02.2010	01.09.2011
20	Adalbert-Stifter-Straße	34/1 - 44	MA28	Teilfl.Abstfl.Erneu.	01.08.2011	30.09.2011
20	Adalbert-Stifter-Straße	33 - Jägerstraße	MA28	Teilfl.Abstfl.Erneu.	01.08.2011	30.09.2011
20	Brigittenuaer	Straßenanfang - Straßenende	MA29	Korrosionsschutzarb.	01.08.2011	30.11.2011
20	Dresdner Straße	112 - Pöchlarnstraße inkl	FERNWÄRME WIEN	Hauszl.Fernh.K. o.BW	01.06.2011	31.08.2011
20	Dresdner Straße	Adalbert-Stifter-Straße - Adalbert-Stifter-Straße	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	31.08.2011
20	Dresdner Straße	34-36 Ggü inkl - Innstraße inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
20	Dresdner Straße	Höchstädtplatz inkl - 38-40	WIENER LINIEN	Gleiserneuer.+Aufgr.	01.04.2011	31.08.2011
20	Dresdner Straße	107 - 109	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2012	31.12.2012
20	Dresdner Straße	128 - 136	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2012	31.12.2012
20	Engerthstraße	37 - 165-167	WIEN STROM	Kabellegung 110 kV	03.02.2010	01.06.2011
20	Engerthstraße	59A - 78-80	WIEN STROM	Kabelauswechslung	03.02.2010	01.06.2011
20	Floridsdorfer Brücke	Straßenanfang - Straßenende	MA29	Belag/Abdichtungsarb	01.04.2011	30.09.2011
20	Forsthausgasse	Hopsagasse inkl - Kornhäuselgasse inkl	WIEN GAS	Rohrauswechslung o.B	01.07.2011	30.09.2011
20	Gaußplatz	1 - 2	WIEN STROM	Kabelauswechslung	07.03.2011	01.09.2011
20	Gaußplatz	2 - 2 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	07.03.2011	01.09.2011
20	Greiseneckergasse	1 - 1	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.09.2011	31.12.2011
20	Greiseneckergasse	2 - 2	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.09.2011	31.12.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
20	Höchstädtplatz	Stromstraße inkl - 3	WIENER LINIEN	Gleiserneuer.+Aufgr.	01.04.2011	31.08.2011
20	Innstraße	27-29 - 27-29 Ggü	WIEN STROM	Kabellegung 110 kV	19.05.2010	01.06.2011
20	Innstraße	9 - 15	WIEN STROM	Kabelauswechslung	07.02.2011	01.04.2011
20	Jägerstraße	59-63 - 59-63	FERNWÄRME WIEN	Hauszl.Fernh.K. o.BW	07.02.2011	30.04.2011
20	Jägerstraße	Gaußplatz inkl - Stromstraße inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
20	Jägerstraße	34 - 42	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.09.2011	31.12.2011
20	Klosterneuburger Straße	Gaußplatz inkl - 90 Ggü inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
20	Marchfeldstraße	9 - Pasettistraße inkl	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.06.2011	31.07.2011
20	Marchfeldstraße	Höchstädtplatz inkl - Friedrich-Engels-Platz inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
20	Nordbahnstraße	6 - 6	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2012	31.12.2012
20	Nordwestbahnstraße	9 Ggü - 6	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.09.2011
20	Nordwestbahnstraße	37 - 61-69	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.09.2011
20	Nordwestbahnstraße	37 - 37 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.09.2011
20	Nordwestbahnstraße	51 - 51 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.09.2011
20	Nordwestbahnstraße	61-69 - 61-69 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.09.2011
20	Rauscherstraße	Wallensteinstraße inkl - Nordwestbahnstraße inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
20	Rauscherstraße	33 - 33	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.09.2011
20	Stromstraße	Jägerstraße inkl - Dresdner Straße inkl	MA28	Radweg Neubau	01.03.2011	30.11.2011
20	Stromstraße	Jägerstraße inkl - Dresdner Straße inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
20	Taborstraße	Obere Donaustraße inkl - Nordwestbahnstraße	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
20	Taborstraße	98 - 104	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.12.2011
20	Traisengasse	23/25 - 23/25 Ggü	WIEN STROM	Kabellegung 110 kV	03.02.2010	01.06.2011
20	Treustraße	15A - 15A	WIEN STROM	Kabelauswechslung	07.03.2011	01.09.2011
20	Treustraße	15A - 18	WIEN STROM	Kabelauswechslung	07.03.2011	01.09.2011
20	Treustraße	2 - 26	WIEN STROM	Kabelauswechslung	07.03.2011	01.09.2011
20	Vorgartenstraße	35 bis 38	WKN	Sanierung		
20	Wallensteinstraße	2 bis 58	WKN	Sanierung		
20	Wallensteinstraße	1 Ggü inkl - 58 Ggü inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
20	Wallensteinstraße	49 - 52	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.12.2011
20	Wallensteinstraße	49 - 49	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.12.2011
20	Wallensteinstraße	46 - 50	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.12.2011
20	Wallensteinstraße	6 - 8	WIEN STROM	Kabelauswechslung	07.03.2011	01.09.2011
20	Wallensteinstraße	8 - 9	WIEN STROM	Kabelauswechslung	07.03.2011	01.09.2011
20	Wolfsaugasse	8 - 10	WIEN STROM	Kabelauswechslung	07.03.2011	01.09.2011
21	A22	A22R51	ASFIN	Ern. LS System u. INS Randbalken	01.01.2011	31.12.2011
21	A22	6,479	ASFIN	INS Beton Obj. 2139-00	01.01.2011	31.12.2011
21	A22	km 5,8	ASFIN	Instandsetzung Floridsdorfer Brücke	01.07.2011	31.08.2011
21	A22	A22R52	ASFIN	Belagsarbeiten Auffahrt Pragerstraße	01.01.2011	30.04.2011
21	A4	km 3,325 bis km 6,025	ASFIN	Betoninstandsetzung und Vernetzung	01.09.2011	30.11.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
21	Anton-Bosch-Gasse	8 - 10	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.04.2011	31.05.2011
21	Anton-Bosch-Gasse	1 - 7	UPC	Kabelneulegung	06.12.2010	28.05.2011
21	Brünner Straße	Angerer Straße - 57 Ggü	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.10.2011	30.11.2011
21	Brünner Straße	Trillergasse inkl - Gerasdorfer Straße	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.05.2011	30.06.2011
21	Brünner Straße	93 - Gerasdorfer Straße	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.07.2011	31.08.2011
21	Brünner Straße	33 Ggü - 52(BETRIEB)	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.05.2011	30.06.2011
21	Brünner Straße	10 - 10	MA28	Abstellfläche Neuher	01.07.2011	31.10.2011
21	Brünner Straße	189 - 193	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.05.2011	30.06.2011
21	Brünner Straße	232 - 232	MA29	Belag/Abdichtungsarb	01.10.2011	31.10.2011
21	Brünner Straße	18 - 62	WIEN GAS	Rohrauswechslung o.B	01.04.2011	30.09.2011
21	Brünner Straße	Am Spitz inkl - 238(KASERNE)	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
21	Brünner Straße	167 - 175	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.04.2011	30.06.2011
21	Brünner Straße	25 - 69	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2012	31.05.2013
21	Brünner Straße	69 - 72(BETR. WIRTSCHZENT.UNI-WIEN)	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2012	31.05.2013
21	Donaufelder Straße	73-79 - 73-79	FERNWÄRME WIEN	Hauszl.Fernh.K. o.BW	01.03.2011	31.05.2011
21	Donaufelder Straße	73 - 77	MA28	Fahrbahn Umbau	01.06.2011	30.06.2011
21	Donaufelder Straße	146/1 - 154	TAAG	Kabelneulegung	01.03.2011	31.05.2011
21	Donaufelder Straße	138 - 162	UPC	Kabelneulegung	14.06.2011	30.11.2011
21	Donaufelder Straße	Hoßplatz inkl - Dückegasse inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
21	Donaufelder Straße	Dückegasse inkl - 254 Ggü inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
21	Floridsdorfer Brücke	Straßenanfang - Straßenende	MA29	Belag/Abdichtungsarb	01.04.2011	30.09.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
21	Floridsdorfer Brücke	A22 inkl - A22 inkl	WIENER LINIEN	Gleiserneuer.+Aufgr.	01.07.2011	31.08.2011
21	Floridsdorfer Hauptstraße	A22 inkl - 9 Ggü	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
21	Floridsdorfer Hauptstraße	1A - Floridsdorfer Brücke	WIEN STROM	Kabellegung 110 kV	19.05.2010	01.06.2011
21	Frömmelgasse	17 - 37	WIEN STROM	Kabelausschaltung	01.02.2012	31.05.2013
21	Haspingerplatz	Höhe Jedlersdorfer Straße	MA28	Sanierung		
21	Hermann-Bahr-Straße	14 - 3	WIEN STROM	Kabelausschaltung	01.02.2012	31.05.2013
21	Hermann-Bahr-Straße	2 - 14	WIEN STROM	Kabelausschaltung	01.02.2012	31.05.2013
21	Jedlersdorfer Straße	104/1 - 140	MA28	Radweg Neuherstell.	01.10.2011	30.11.2011
21	Jedleseer Straße	7 - 43-45	WIEN STROM	Kabellegung 110 kV	19.05.2010	01.06.2011
21	Jedleseer Straße	41 - 41 Ggü	WIEN STROM	Kabelausschaltung	01.02.2012	31.05.2013
21	Josef-Baumann-Gasse	8 - 8	WIEN STROM	LWIENER LINIEN-Neulegung	21.02.2011	01.04.2011
21	Julius-Ficker-Straße	Siemensstraße bis Kürschnergasse	MA28	Straßenbau		
21	Katsushikastraße	Brünner Straße - Leopoldauer Straße	MA29	Brücken Instandsetz.	01.06.2011	30.09.2011
21	Koloniestraße	31 - 35	WIEN STROM	Kabelausschaltung	01.03.2011	31.08.2011
21	Koloniestraße	35 - 35 Ggü	WIEN STROM	Kabelausschaltung	01.03.2011	31.08.2011
21	Koloniestraße	2-10 - 26	WIEN STROM	Kabelausschaltung	01.03.2011	31.08.2011
21	Kürschnergasse	Julius-Ficker-Straße - Dopschstraße	MA28	Fahrbahn Umbau	01.06.2011	30.08.2011
21	Kürschnergasse	Julius-Ficker-Straße inkl - Dopschstraße inkl	MA33	Bau von Mastbeleucht	01.04.2011	30.06.2011
21	Leopoldauer Straße	39 - 39 Ggü	FERNWÄRME WIEN	Hauszl.Fernh.K. o.BW	14.02.2011	15.04.2011
21	Leopoldauer Straße	37 - 45-47	WIEN STROM	Kabelausschaltung	01.02.2011	31.05.2011
21	Leopoldauerstraße	Katsushikastraße bis Siegfriedgasse	MA28	Radwegbau		

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
21	Mitterhofergasse	2(KINDERTAGESHEIM)	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.04.2011	30.04.2011
21	Moritz-Dreger-Gasse	14-16 Ggü - 14-16 Ggü	MA28	Fahrbahn Umbau	01.04.2011	30.04.2011
21	Prager Straße	Hermann-Bahr-Straße - Hermann-Bahr-Straße	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.05.2011	30.11.2011
21	Prager Straße	Rußbergstraße - B3	MA28	Fahrbahn Umbau	01.07.2011	30.11.2011
21	Prager Straße	205(BETRIEB) - Prager Straße	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.05.2011	30.06.2011
21	Prager Straße	Hermann-Bahr-Straße - A22	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.05.2011	30.06.2011
21	Prager Straße	Staackmangasse inkl - Mühlweg inkl	MA29	Belag/Abdichtungsarb	01.07.2011	31.07.2011
21	Prager Straße	Am Spitzinkl - Rußbergstraße inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
21	Prager Straße	16 - 15	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.02.2012	31.05.2013
21	Richard-Neutra-Gasse	Siemensstraße - Felmayergasse	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.05.2011	30.06.2011
21	Rußbergstraße	36 - 46	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.04.2011	30.05.2011
21	Ruthnergasse	Schicketanzgasse - Schicketanzgasse	MA28	Fahrbahn Umbau	01.04.2011	30.04.2011
21	Schloßhofer Straße	Brünner Straße inkl - Hoßplatz inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
21	Schloßhofer Straße	30 - 60	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.08.2011
21	Siemensstraße	Sorgenthalgasse - Julius-Ficker-Straße	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.05.2011	30.11.2011
21	Siemensstraße	14 - 14	MA31	Rohrneulegung o.BW	01.03.2011	31.05.2011
21	Wagramer Straße	401 - 401	MA29	Korrosionsschutzarb.	01.06.2011	31.07.2011
21	Weißerwolffgasse	Josef-Türk-Gasse - Josef-Türk-Gasse	MA28	Randbegr. Erneuerung	01.04.2011	31.05.2011
22	A23	Kn. Kaisermühlen	ASFIN	Verkehrskontrollplatz im Kn.	01.01.2011	31.12.2011
22	A23	13,7	ASFIN	FÜG Obj. 2216-00, Abf. Donaustadt	01.01.2011	31.12.2011
22	A23	A23R43 (Objekt B2219)	ASFIN	Generalinstandsetzung des Objektes	15.07.2011	30.09.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
22	A23 / S2	km 12,900 bis 16,965, km 0,000 - 1,000	ASFIN	Belagsinstandsetzung im Kn.	01.01.2011	31.12.2011
22	Am Heidjöchl	Quadenstraße bis Hausfeldstraße	MA28	Straßenbau		
22	Am Heidjöchl	5 - 29	MA31	Rohrauswechslung o.B	01.05.2011	30.09.2011
22	Am Heidjöchl	1 - 5	WIEN GAS	Rohrauswechslung o.B	01.09.2011	31.10.2011
22	Biberhaufenweg	Mühlwasserpromenade - Primavesigasse	WKN	Kanal Neubau g.BW	25.10.2010	31.12.2012
22	Breitenleer Straße	Bereich Schukowitzgasse	MA28	Fahrbahnbelag		
22	Breitenleer Straße	238 - 254	MA33	Aufstellen v.Masten	15.02.2011	01.04.2011
22	Breitenleer Straße	442 - Speikweg	WKN	Kanal Neubau o.BW	01.02.2011	29.02.2012
22	Breitenleer Straße	430 - Algenweg inkl	WKN	Kanal Neubau o.BW	01.02.2011	29.02.2012
22	Donaufelder Straße	146/1 - 154	TAAG	Kabelneulegung	01.03.2011	31.05.2011
22	Donaufelder Straße	138 - 162	UPC	Kabelneulegung	14.06.2011	30.11.2011
22	Donaufelder Straße	Dückegasse inkl - 254 Ggü inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
22	Donaufelder Straße	170 - 174	WIEN STROM	LWIENER LINIEN-Neulegung	01.02.2011	30.04.2011
22	Erzherzog-Karl-Straße	Leutholdgasse - Hausfeldstraße	MA28	Radweg Neubau	01.10.2011	31.12.2011
22	Erzherzog-Karl-Straße	Leutholdgasse - Hausfeldstraße	MA28	Fahrbahn Umbau	01.10.2011	31.12.2011
22	Erzherzog-Karl-Straße	Genochplatz - Aspernstraße inkl	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.05.2011	30.11.2011
22	Erzherzog-Karl-Straße	Wagramer Straße inkl - 140 Ggü inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
22	Erzherzog-Karl-Straße	140 Ggü - 150 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.12.2011
22	Erzherzog-Karl-Straße	150 - 150 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.12.2011
22	Eßlinger Hauptstraße	95 - 88	WIEN STROM	Kabellegung 110 kV	01.03.2011	31.12.2012
22	Eßlinger Hauptstraße	2(BETRIEB) - 58	WIEN STROM	Kabellegung 110 kV	01.03.2011	31.12.2012
22	Groß-Enzersdorfer Straße	38 - Rosthorngasse	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.12.2012

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
22	Groß-Enzersdorfer Straße	35 - 35	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.12.2012
22	Groß-Enzersdorfer Straße	38 - 38 Ggü	WIEN STROM	Kabellegung 110 kV	01.03.2011	31.12.2012
22	Hausfeldstraße	Ostbahnbegleitstraße bis Am Heidjöchl	MA28	Straßenbau		
22	Hausfeldstraße	48 - 48	MA31	Rohrauswechslung o.B	01.05.2011	30.09.2011
22	Hausfeldstraße	Guido-Lammer-Gasse inkl - Am Heidjöchl inkl	WIENER LINIEN	Gleisneulegung	01.07.2011	31.12.2011
22	Hausfeldstraße	7 - 25	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.07.2011
22	Hausfeldstraße	18 - 18 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.07.2011
22	Hirschstettner Straße	Süßenbrunner Straße bis Quadenstraße	MA28	Sanierung		
22	Hirschstettner Straße	Bereich Siebenbürgerstraße	MA28	Umbau		
22	Hirschstettner Straße	Pogrelzstraße - Maria-Hirschler-Weg	MA28	Fahrbahn Neu.1.x A.	01.07.2011	31.12.2011
22	Josef-Baumann-Gasse	8 - 8	WIEN STROM	LWIENER LINIEN-Neulegung	21.02.2011	01.04.2011
22	Kagraner Platz	8 - 20	MA31	Rohrauswechslung o.B	01.07.2011	30.09.2011
22	Kagraner Platz	30 - 33	MA31	Rohrauswechslung o.B	01.07.2011	30.09.2011
22	Konstanziagasse	Langobardenstraße inkl - Erzherzog-Karl-Straße inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
22	Langobardenstraße	63A - 65	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	30.04.2011
22	Oleandergasse	Breitenleer Straße entlang Stift Schotten	MA28	Gehsteigbau		
22	Pirquetgasse	Prinzgasse inkl - 9	WIEN GAS	Rohrauswechslung o.B	01.06.2011	30.09.2011
22	Quadenstraße	3 - 35	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.07.2011	31.12.2011
22	Raffineriestraße	Höhe Biberhaufenweg	MA28	Belag		
22	Rautenweg	Bereich Schillingstraße	MA28	Sanierung		
22	Rautenweg	172 - 172	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.08.2011
22	Rautenweg	172 - 172 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.08.2011

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
22	Schukowitzgasse	Breitenleer Straße bis Agavenweg	MA28	Straßenbau		
22	Siegesplatz	Asperner Heldenplatz - Groß-Enzersdorfer Straße	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.05.2011	30.11.2011
22	Speierlinggasse	Pfirsichgasse - Telephonweg	WKN	Kanal Neubau o.BW	01.02.2011	29.02.2012
22	Stadlauer Straße	49 - 49	TAAG	Kabelneulegung	01.02.2011	30.04.2011
22	Stadlauer Straße	Langobardenstraße inkl - Genochplatz inkl	WIEN GAS	Rohrauswechslung o.B	01.08.2011	31.12.2011
22	Telephonweg	Thujagasse - Pfirsichgasse	WKN	Kanal Neubau o.BW	01.02.2011	29.02.2012
22	Wagramer Straße	Reichsbrücke - Erzherzog-Karl-Straße	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.05.2011	30.06.2011
22	Wagramer Straße	Schüttaustraße - 79(DONAUPLEX)	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	31.08.2011
22	Wagramer Straße	150 - Wintzingerodestraße	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.05.2011	30.11.2011
22	Wagramer Straße	Wintzingerodestraße inkl - Donaufelder Straße inkl	WIENER LINIEN	Großflächenplattentausch	01.02.2011	31.12.2011
23	A2	0-1,1	ASFIN	Belagsinstandsetzung Lindenbrücke	01.01.2011	31.12.2011
23	Altmannsdorfer Straße	187 Ggü - 158	MA28	Fahrbahn Erneuerung	05.07.2011	02.09.2011
23	Altmannsdorfer Straße	267 Ggü - 267	WKN	Kanal Neubau o.BW	01.05.2011	31.07.2011
23	Anton-Baumgartner-Straße	40 Ggü - 40 Ggü	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.07.2011	31.10.2011
23	Anton-Baumgartner-Straße	Schwarzehaidestraße bis Schuppengasse	MA28	Sanierung		
23	Breitenfurter Straße	457 - 461	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.04.2011	30.04.2011
23	Breitenfurter Straße	164 - 168	MA28	Teilfl.Gehst.Erneu.	01.04.2011	31.05.2011
23	Breitenfurter Straße	546 - 564	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	30.09.2011
23	Breitenfurter Straße	553 - 557	MA29	Belag/Abdichtungsarb	01.07.2011	31.08.2011
23	Breitenfurter Straße	358(LADENZEILE) - 372-380	MA33	Aufstellen v.Masten	01.01.2009	01.12.2011
23	Brunner Straße	26 bis 32	MA28	Sanierung		

Bezirk	Örtlichkeit	Abschnitt	Dienststelle	Art der Arbeit	Anfang	Ende
23	Carlbergergasse	44 Ggü - Forchheimergasse inkl	FERNWÄRME WIEN	Hst.Fernh.Kanal o.BW	01.07.2011	31.12.2011
23	Endresstraße	27 - 27	MA28	Fahrbahn Erneuerung	01.07.2011	31.08.2011
23	Erlaaer Straße	4 - 6-10	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.08.2011
23	Erlaaer Straße	33 - 35	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.08.2011
23	Erlaaer Straße	3-9 - 3-9	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	31.08.2011
23	Geßlgasse	Endresstraße - Maurer Lange Gasse	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.05.2011	30.11.2011
23	Geßlgasse	Endresstraße inkl - Maurer Lange Gasse inkl	WIENER LINIEN	Gleiserneuer.+Aufgr.	01.05.2011	30.09.2011
23	Ketzergasse	445 bis 455	MA31	Rohrlegung		
23	Ketzergasse	198 - 238	WIEN GAS	Rohrauswechslung o.B	01.03.2011	30.06.2011
23	Laxenburger Straße	Oberlaaer Straße - Inzersdorfer Brücke	MA28	Fahrbahn Umbau	01.09.2011	31.10.2011
23	Laxenburger Straße	367(VERWALTUNG-GROSSMARKT)	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.04.2011	31.05.2011
23	Laxenburger Straße	196 - 196	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.07.2011	01.08.2011
23	Lehmannngasse	Perchtoldsdorfer Straße - Breitenfurter Straße	MA28	Fahrbahn Umbau	01.07.2011	31.12.2011
23	Richard-Strauss-Straße	Slamastraße inkl - Richard-Strauss- Straße inkl	WKN	Kanal Neubau o.BW	06.12.2010	30.06.2011
23	Rudolf-Zeller-Gasse	Endresstraße - Anton-Krieger-Gasse	MA28	Teilfl.Fahrb.Erneu.	01.06.2011	31.10.2011
23	Speisinger Straße	139 - 141	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	30.09.2011
23	Speisinger Straße	141 - 141 Ggü	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	30.09.2011
23	Speisinger Straße	152 - 154(TRAFIK)	WIEN STROM	Kabelauswechslung	01.03.2011	30.09.2011
23	Vorarlberger Allee	Richard-Strauss-Straße - Vorarlberger Allee inkl	MA28	Fahrbahn Umbau	22.11.2010	30.11.2011
23	Vorarlberger Allee	Vorarlberger Allee inkl - Gewidmete Verkehrsfläche	WKN	Kanal Neubau o.BW	06.12.2010	30.06.2011