

ZEITPLAN

betreffend

Stadt Wien – MA 28 sowie

Wien 3420 Aspern Development AG

**Vorhaben „Aspern Seestadt Nord“ –
Straßenbau-, und Städtebauvorhaben**

(UVP – im vereinfachten Verfahren)

öffentliche Auflage (Antrag, UVE)	November 2016 – Jänner 2017
↓	↓
Erstellung der zusammenfassenden Bewertung	1. Quartal 2017
↓	↓
mündliche Verhandlung	2. Quartal 2017
↓	↓
Entscheidung Veröffentlichung des Bescheides	3. Quartal 2017