



Doktor-Josef-Resch-Park

7. Bauabschnitt
März bis
April 2025

Während der Arbeitszeit wird die Richthausenstraße von Schadinagasse bis Kreuzung Wattgasse (Nebenfahrbahn) gesperrt.

6. Bauabschnitt
Jänner bis
März 2025

5. Bauabschnitt
Jänner 2025*

Jänner bis März 2025 (abschnittsweise):
Die Nebenfahrbahn der Hernalser Hauptstraße wird zwischen Redtenbachergasse und Wurllitzergasse gesperrt.

Die Nebenfahrbahn der Hernalser Hauptstraße 146-150 ist gesperrt.

Die Schadinagasse wird von Ferchergasse bis und in Richtung Hernalser Hauptstraße als Einbahn geführt.

4. Bauabschnitt
Dezember 2024
bis Februar 2025

3. Bauabschnitt
Oktober 2024
bis Jänner 2025

UMLEITUNG
Während der Rohrlegung in der Hauptfahrbahn wird der Verkehr in den Abendstunden in der Hernalser Hauptstraße von Lienfeldergasse bis Redtenbachergasse bzw. zwischen Betriebsbahnhof Hernals und Gilmgasse über die Nebenfahrbahn geleitet.

1. Bauabschnitt
Juni bis
Dezember 2024

2. Bauabschnitt
November 2024
bis März 2025

Legende

Umleitung

1. Bauabschnitt

2. Bauabschnitt

3. Bauabschnitt

4. Bauabschnitt

5. Bauabschnitt

*Die Arbeiten erfolgen abschnittsweise.

Zuerst von Redtenbachergasse über die Nebenfahrbahn (=Sperre der Nebenfahrbahn)

Dann Hauptfahrbahn stadteinwärts (=Umleitung über Nebenfahrbahn stadteinwärts)

Dann Hauptfahrbahn stadtauswärts (= Umleitung über Nebenfahrbahn stadtauswärts)

Dann Arbeiten in der Nebenfahrbahn stadtauswärts (= Sperre der Nebenfahrbahn stadtauswärts)

6. Bauabschnitt

7. Bauabschnitt

Einbahn

